

# 事業説明会

---

令和6年5月26日  
流山区画整理事務所

# 議 事

---

- (1) 事業の進捗状況について**
- (2) 工事の進捗状況について**


# 令和5年度の 事業進捗状況

■事業進捗率 約75%

■仮換地指定率 約84%


■使用収益開始率 約37%

■令和6年度予算  
当初予算:約35億円




# 加市野谷線

令和5年度末完成




# 新川南流山線

令和6年度施工箇所



# 新川南流山線


令和6年度施工箇所




# 新川南流山線整備スケジュール

令和6年9月～令和7年3月(予定)

至野田




1



至南流山

# 中駒木線


令和5年度末4車線化






# 芝崎市野谷線

令和6年度施工予定




# 野々下思井線

令和6年度施工予定




# 野々下思井線

令和6年度施工予定




# 南流山名都借線

令和6年度施工予定



# 建設発生土ストックヤード



# 2号調整池

