

工事名称	工事場所	工事・委託概要	工事・委託 期間	工事・委託 別	入札方式	工種	公告予定 時期	入札時期	備考
総合スポーツセンター体育館機械設備工事	千葉市稲毛区天台町	[全体] 計2棟 11,121㎡ [主要建物] RC造一部S造、木造、3階建て、11,121㎡ [工事概要] 体育館新築工事 [工事発注規模]WTO対象案件	31ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第1四半期	第1四半期	
匝瑳合同庁舎機械設備工事	匝瑳市八日市場	[全 体] 計3棟、3,272㎡ [主要建物] RC造4階建て、3,182㎡ [工事概要] 合同庁舎の新築工事に伴う機械設備工事 [工事発注規模] 2億円以上5億円未満	17ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第1四半期	第1四半期	
千葉県立我孫子テクノスクールIoTシステム科棟外機械設備工事	我孫子市久寺家	[全 体] 計4棟、1,862㎡ [主要建物]IoTシステム科棟、RC造平家建て、788㎡ [工事概要]IoTシステム科棟、造園科棟2棟、渡り廊下の新築工事に伴う機械設備工事 [工事発注規模] 1億円以上2億円未満	14ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第1四半期	第1四半期	5月1日工事期間変更
農業大学校学生会館機械設備工事	東金市家之子	[全 体] 計4棟、3,445㎡ [主要建物] 学生会館 RC造3階建て、3,260㎡ [工事概要] 学生会館、駐輪場、バイク置場、電気室の新築工事に伴う機械設備工事 [工事発注規模] 2億円以上5億円未満	20ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第2四半期	第3四半期	5月1日工事期間変更 7月1日発注予定時期変更
千葉県立船橋テクノスクールディスプレイ科・金属加工科棟外機械設備工事	船橋市高瀬町	[全 体] 計4棟、2,811㎡ [主要建物] ディスプレイ科・金属加工科棟 RC造2階建て、2,702㎡ [工事概要] ディスプレイ科・金属加工科棟、倉庫棟、渡り廊下の新築工事に伴う機械設備工事 [工事発注規模] 2億円以上5億円未満	20ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第3四半期	第3四半期	5月1日工事概要変更
海匝合同庁舎機械設備工事	旭市鎌数	[全 体] 計3棟、3,434㎡ [主要建物] RC造2階建て、2,283㎡ [工事概要] 合同庁舎の新築工事に伴う機械設備工事 [工事発注規模] 2億円以上5億円未満	22ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第3四半期	第3四半期	5月1日工事期間変更