

工事名称	工事場所	工事・委託概要	工事・委託 期間	工事・委託 別	入札方式	工種	公告予定 時期	入札時期	備考
総合スポーツセンター体育館建築工事	千葉市稲毛区天台町	[全体] 計2棟 11,121㎡ [主要建物] RC造一部S造、木造、3階建て、11,121㎡ [工事概要] 体育館新築工事 [工事発注規模]WTO対象案件	31ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第1四半期	第1四半期	
農業大学校学生会館建築工事	東金市家之子	[全 体] 計4棟、3,447㎡ [主要建物] 学生会館 RC造、3階建、3,260㎡ [工事概要] 学生寮(食堂、浴室含む)新築 [工事発注規模] 5億円以上	21ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第1四半期	第1四半期	
海匠合同庁舎建築工事	旭市二	[全 体] 計3棟、3,434㎡ [主要建物] RC造、2階建て、2,283㎡ [工事概要] 合同庁舎新築 [工事発注規模] 5億円以上	22ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第2四半期	第2四半期	
千葉県立船橋テクノスクール ディスプレイ科・金属加工科棟 建築工事	船橋市高瀬町	[全 体] 計3棟、2,811㎡ [主要建物] RC造、2階建て、2,702㎡ [工事概要] ディスプレイ科・金属加工科の新築 [工事発注規模] 5億円以上	23ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第2四半期	第2四半期	
千葉県千葉リハビリテーションセンター建築工事 (第2期)	千葉市緑区	[全 体] (新築)計1棟、18,189㎡、(解体)計2棟、14,120㎡ [主要建物] (新築)RC造一部鉄骨造、5階建18,189㎡、 (解体) RC造、4階建8,740㎡ [工事概要] 既存建物のうち本館棟・中央棟に係る解体及び居住棟の建設工事 [工事発注規模]WTO対象案件	49ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第3四半期	第3四半期	5月1日工事概要、工事期間変更 6月1日工事期間変更 7月1日工事期間変更
銚子水産事務所車庫倉庫棟建築他工事	銚子市川口町	[全 体] 計2棟、430㎡ [主要建物] RC造、2階建て、353㎡ [工事概要] 車庫倉庫棟新築(既存建物解体含む) [工事発注規模] 1億円以上3億円未満	11ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第3四半期	第3四半期	9月1日工期変更
夷隅農業事務所倉庫建築工事	いすみ市大原	[全 体] 計1棟、54㎡ [主要建物] S造、平家建て、54㎡ [工事概要] 倉庫新築 [工事発注規模] 2千万円以上5千万円未満	10ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第3四半期	第3四半期	7月1日取止め