

第 4 回 策定検討会議後の経緯と今後のスケジュールについて

1. 会議後の経緯

		修正点
平成 28 年 3 月 22 日	第 4 回第 3 次千葉県住生活 基本計画策定検討会議	会議の意見を踏まえ修正→【資料 8】
平成 28 年 7 月 6 日	庁内各課に意見照会 市町村に事前協議	・各課所管の事業にかかる意見を反映 ・各市町村の意見を反映 →【資料 8】
平成 28 年 8 月 23 日	供給目標量事前協議	公営住宅供給目標量案の提示。→【資料 9】
平成 28 年 10 月 31 日 ～ 平成 28 年 11 月 30 日	ちばづくり県民コメント制度 (パブリックコメント) の実施	意見に関する県の考え方(案)を作成 →【資料 8】
平成 28 年 10 月 31 日	市町村協議	各市町村の意見を反映 →【資料 8】
平成 28 年 12 月 27 日	第 5 回第 3 次千葉県住生活 基本計画策定検討会議	

2. 今後のスケジュール

平成 29 年 1 月初旬	国土交通大臣協議・同意	公営住宅供給目標量に関する協議
平成 29 年 3 月上旬	策定・公表・報告	