

再評価対象事業一覧表（県事業）

番号	事業名	路線又は箇所名等	再評価の理由	対応方針案	事業化年度	用地着手年度	工事着手年度	長期化又は未着工の理由	今後の対応	事業所管課
2	国道道路改築事業	長南町千田～茂原市三ヶ谷	②	継続	H12	H13	H14	用地交渉等に不測の日数を要していること等	早期供用を目指し、事業推進を図る。	道路整備課
3	街路事業 (連続立体交差)	東武野田線（野田市）	⑥	継続	H12	H20	H20	関連事業との協議調整に期間を要した事による	早期供用を目指し、事業推進を図る。	道路整備課

事業所管課

再評価の理由：①事業採択後、5年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後、10年間を経過した時点で継続中の事業

③事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業

④事業採択時における予定事業実施期間が5年以内の事業であって、事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業

⑤事業採択時における予定事業実施期間が5年超で、かつ事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業であって予備的な検討を行った結果、再評価が必要とされた事業

⑥再評価実施後一定期間（5年・10年）が経過している事業（再再評価事業）