

第4期千葉県がん対策推進計画の策定スケジュールについて

時 期	策定作業	備 考	
令和5年	4～6月	○現計画最終評価、次期計画骨子案の作成	・国計画を踏まえ、県計画に盛り込むべき内容を検討
	6～8月	○県がん診療連携協議会及び各専門部会等※ 国計画の変更点をふまえ、医療分野における次期県計画の変更点の検討 ○アンケート項目等の検討 各部会委員に意見照会	※・看護研修部会 6/26 ・小児がん専門部会 6/28 ・院内がん登録専門部会 6/30 ・相談支援専門部会 7/6 ・教育研修専門部会 7/10 ・緩和医療専門部会 7/18 ・地域連携・臓器別腫瘍専門部会 7/18 ・PDCAサイクル専門部会 7/20 ・千葉県診療連携協議会 8/1
	9月	○計画素案のたたき台の作成	・素案たたき台の加除修正 (～10/13) 県がんセンター藤里病院長、鍋谷副病院長
	10月	○アンケートの実施(10月中旬～約1ヶ月間) 対象者:がん患者団体の会員及び拠点病院等又は協力病院を利用するがん患者 ○第1回各部会(書面開催)(10月下旬)※ 計画素案のたたき台、評価指標の検討	※候補日 10/23～11/3
	11月	○第1回県がん対策審議会(11月上旬)※ 計画素案のたたき台、評価指標の検討 ○県がん対策審議会及び部会委員へ意見照会(11月下旬) 計画素案、ロジックモデルの検討	※候補日 11/6～24 書面開催の可能性有(会長一任)
	12月	○第2回各部会(12月上旬)※ 計画試案の検討	※候補日 12/11～22
令和6年	1月	○第2回県がん対策審議会(1月中旬)※ 計画試案の検討	※候補日 1/15～26
	2月	○パブリックコメント(2月上旬～約1ヶ月間)※ ○関係団体への意見照会	※実施予定期間 2/8～29
	3月	○第3回千葉県がん対策審議会(3月下旬)※ 計画の決定 ○計画公表(3月下旬)	※候補日 3/11～22