

週休2日制適用工事 現場閉所チェックリスト

事務所名 ○○事務所

工事名 ○○工事

受注者名 ○○工務店

月日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載
10月1日	日			
10月2日	月			
10月3日	火			
10月4日	水			
10月5日	木			
10月6日	金			
10月7日	土			
10月8日	日			
10月9日	月			
10月10日	火			
10月11日	水			
10月12日	木			
10月13日	金			
10月14日	土			
10月15日	日			
10月16日	月			
10月17日	火			
10月18日	水			
10月19日	木			
10月20日	金			
10月21日	土			
10月22日	日			
10月23日	月			
10月24日	火			
10月25日	水			
10月26日	木			
10月27日	金			
10月28日	土			
10月29日	日			
10月30日	月			
10月31日	火			

現場閉所日

0

0

対象期間

31

31

今月の閉所率

0.0%

0.0% ※設計変更は月ごとではなく

全体の閉所率で判断！

※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
 ただし2021年はオリンピックがずれたことにより祝日の変更が予想されるため
 確定した時点で、「祝日」シートに記載されている日付を各自修正する必要あり

週休2日制適用工事 チェックリスト

年月入力欄

事務所名 ○○事務所
 工事名 ○○工事
 受注者名 ○○工務店

監督職員に提出した
 工程表等で計画して
 いた閉所日を記載

実際の閉所状況を
 ブルダウンから選択

年	2022
月	8

月日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載	祝日
8月1日	月	—	—		
8月2日	火	—	—		
8月3日	水	—	—	準備工	
8月4日	木	—	—	準備工	
8月5日	金			現場着手日	
8月6日	土	休	休		
8月7日	日	休	休		
8月8日	月				
8月9日	火				
8月10日	水		雨休	8/9事前連絡済	
8月11日	木	休	休		山の日
8月12日	金				
8月13日	土	夏休	夏休		
8月14日	日	夏休	夏休		
8月15日	月	夏休	夏休		
8月16日	火				
8月17日	水		休	8月22日の振替	
8月18日	木				
8月19日	金				
8月20日	土	休		当初休み予定だったが地元協議で作業	
8月21日	日	休	休		
8月22日	月				
8月23日	火				
8月24日	水				
8月25日	木				
8月26日	金				
8月27日	土	休	休		
8月28日	日	休	休	地震による緊急対応13:00~16:00	
8月29日	月				
8月30日	火				
8月31日	水				

現場閉所日	7	8
対象期間	24	24
閉所率	29.2%	33.3%

現場閉所日、
 対象期間、
 閉所率は
 自動計算されるので
 触らない。

現場着手までは
 対象期間に含まないので
 「-」を選択

対象期間は
 現場着手日から
 現場完成日まで。

雨天等による閉所も
 閉所日にカウントできる。
 「雨休」を選択。
 (監督職員への事前連絡
 必要)

夏期休暇(3日)
 年末年始休暇(6日)は
 必ず設定して
 対象期間から除外する。

もともと計画していた
 閉所日に作業を行った
 場合には、できる限り
 振替閉所日を設ける。

もともと計画していた
 閉所日に雨が降った
 場合には「雨休」では
 なく「休」を選択。

災害等緊急時の対応は、
 作業にカウントとせず
 「休」としてよい。