

(仮称) 千葉県立東葛飾地区特別支援学校校舎外建築工事について

1 契約事項

工 事 名 (仮称) 千葉県立東葛飾地区特別支援学校校舎外建築工事

契約相手方 鎌形・ナリコー特定建設工事共同企業体

代表者 香取郡多古町多古591番地

鎌形建設株式会社

代表取締役 鎌形 憲一

成田市三里塚光ヶ丘1番地1331

株式会社ナリコー

代表取締役 加瀬 敏雄

工 期 令和2年7月4日から令和3年9月21日まで

2 変更内容

請負代金額	変更前	13億2,000万円
	変更後	13億2,215万2,700円
	増 額	215万2,700円

3 変更理由

公共工事の設計に用いる労務単価の改定に伴う「特例措置」により、受注者から請負代金額の変更協議の請求があったことから、請負代金額の変更を行うもの