

落札者決定から運営開始までのスケジュール（イメージ）

時期	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事業契約 関連	落札者決定				
	基本協定締結				
	SPC設立				
	契約協議				
	事業契約締結				
直接協定関連	直接協定協議				
	直接協定締結				
	全体設計・脱水機等更新業務①の設計				
設計・更新等 業務関連	脱水機等更新業務①				
	①の完成検査・試運転実施				
	脱水機等更新業務②の設計				
	脱水機等の更新業務②				
	②の完成検査・試運転実施				
	その他の更新・撤去・整備業務③				
	③の完成検査・試運転実施				
運営・維持管理 業務関連	事業者による実施（脱水機等①）				
	事業者による実施（脱水機等②他）				
	泉水道局の委託業者による運転管理				
	上記委託業者の事業者への引継等				
	事前調整				
廃掃法 許認可関連	施設変更許可				
	産廃処理業許可				

(注)脱水機等更新業務①は平成23年3月末までに更新すべき、少なくとも1台の脱水機の新設又は更新、受電設備等の整備、平成23年4月からの維持管理・運営業務開始に必要な設備の更新及び既存施設の撤去を指す。脱水機等更新業務②は上記期間に実施しなかった設備の更新及び既存施設の撤去業務を指す。

その他の更新・撤去・整備業務は脱水機等更新業務①及び②以外の、設備の更新業務・管路の更新業務・管路の更新業務・不要な設備の撤去業務・進入道路の整備及び外構整備業務・設備の新設及び脱水機棟の改良業務を指す。