

平成22年度以降の検討スケジュール（案）

（九十九里地域・南房総地域水道用水供給事業体の統合）

※構成市町村等が合意した場合の最短イメージ（平成24年度統合）

項 目	平成22年度				平成23年度			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
① 構成市町村等の合意（意向確認）	→							
② 統合協議会								
・統合協議会設置に向けた準備	⇔ 実務レベルの準備会議		・統合協議会を3回程度開催 ・協議会の下部組織の検討を随時実施					
・統合協議会			(設置)				(協定締結)	
・統合計画			⇔					
③ 千葉県水道事業運営審議会								
	⇔ 中間報告						⇔ 諮問・答申	
④ パブリックコメント								
	⇔						⇔	
⑤ 事業認可関係								
・認可申請・認可					⇔ 国への事前協議		⇔ 認可申請・認可	
・外部委託（水需給、施設、財政計画などの申請書類の調査・作成）	⇔ 予算要求（補正）		⇔				⇔ 外部委託	
⑥ 条例等改正								
							⇔ (12月又は2月県議会)	