事業名	防災・安全交付金事業　　交差点改良
路 線 名	（主）市川柏線
工事箇所	市川市八幡

（概要）　交通事故が多発している道路において、交通の円滑化を図り事故を防止するため交差点の改良を進めている。
　併せて交通環境の改善を行うことにより自転車・歩行者の安全を確保する。

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：2,800百万円 事業期間：平成9年度～ 令和10年度 事業延長：350m 幅　　員：18m 用地取得：3,110㎡ 物件補償：92件	事 業 費：2,427百万円 進捗率：87%） 用地取得：2,200㎡ 物件補償：71件 本 工 事：478m	事 業 費：82百万円 （進捗率：90%） 用地買収：100.8㎡ 物件補償：　1 件

【位置図】

【代表断面】
市川市　八幡3丁目