平成２１年度　市川海岸塩浜地区護岸検討委員会開催予定（案）

資料－５

区分		平成21年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
護岸検討委員会	委員会		5月20日 第２５回 検討項目 ①Ｈ２１委員会予定 ②護岸バリエーション ③砂付け試験 ④春季モニタリング報告 5月11日 事務局会議		7月下旬 第２６回 検討項目 ①護岸バリエーション ②Ｈ２２実施計画 ③工事実施状況		9月下旬 第２７回 検討項目 ①護岸バリエーション ②Ｈ２２実施計画 ③3年後の検証評価 ④夏季モニタリング報告		11月中旬 第２８回 検討項目 ①Ｈ２２実施計画 ②護岸バリエーション ③3年後の検証評価			2月下旬 第２９回 検討項目 ①護岸バリエーション ②緑化･砂付け試験経過報告	
	勉強会			6月下旬 第1回			9月上旬 第2回	10月下旬 第3回		12月中旬 第4回		2月上旬 第5回	
	見学会	4月10日 第1回		6月下旬 第2回			9月上旬 第3回						
	工事予定	海域の工事（捨石工、H鋼杭打ち工）（砂付け試験）						陸域の工事（H鋼杭打ち工）					
	公開調査 砂付け試験	4月10日 第1回		砂付け試験 砂の投入			9月上旬 第2回						
再生実現化試験計画等検討委員会													
三番瀬再生会議	再生会議			6月11日 第27回再生会議 ･20年度事業実施結果 ･21年度事業実施方法			9月（未定） 第28回再生会議 ･22年度事業の方向性		11月（未定） 第29回再生会議 ･22年度実施計画(案)				
	評価委員会	4月15日 第11回評価委員会											
県議会				6月議会			9月議会			12月議会		2月議会	
塩浜2丁目 街づくり ｽｹｼﾞｭｰﾙ		平成21年度　＝　事前調査・都市計画手続きの事前協議											