【別紙様式２】

再評価対象事業一覧表（市町村事業等）

番号	事業名	路線又は箇所名等	再評価の理由	対応方針 案	事業化年度	用地着手年度	工事着手年度	長期化又は未着工の理由	今後の対応	事業主体(市町村名)	事業所管課（県）
3	住宅市街地基盤整備事業（街路事業）	四街道都市計画道路3･4･20号物井１号線	⑥	継続	平成６年度	平成７年度	平成16年度	用地買収の難航のため	今年度で用地買収が完了しており、引き続き事業を継続する。	四街道市	住宅課 道路整備課

再評価の理由：①事業採択後、５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後、１０年間を経過した時点で継続中の事業
③事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過している事業
④事業採択時における予定事業実施期間が５年以内の事業であって、事業採択後５年を経過した時点で継続中の事業
⑤事業採事業採択時における予定事業実施期間が５年超で、かつ事業採択後５年を経過した時点で継続中の事業であって予備的な検討を行った結果、再評価が必要とされた事業
⑥再評価実施後一定期間（５年・１０年）が経過している事業（再再評価事業）