「千葉県人権施策基本指針」改定スケジュール

資料４

令和６年３月１１日現在

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和５年度												
指針検討会議設置要綱制定										制定		
指針検討会議委員選任											選任完了	
指針検討会議（第１回）												骨子案検討
令和６年度												
素案完成	作成 →		素案完成									
指針検討会議（第２回）				素案検討								
指針検討会議（第３回）								原案検討				
パブリックコメント										1か月程度		
人権施策推進本部会議												指針改定