
【時系列】
〇６月１９日(水)

法面崩落①（6：00頃）
（全面通行止め 8:00～）
東電復旧作業

〇６月２０日(木)
道路上の崩落土砂等撤去作業

○６月２１日(金)
法面崩落②

○６月２２日(土)
法面崩落③

○６月２６日(水)～２７日(木)
法面崩落④

〇７月４日(木)
地形UAV測量

○７月１０日(水)
法面に伸縮計を設置
（クラック幅を計測）

（主）大多喜君津線 市原市国本 概要

被災箇所

上総出張所雨量観測所

高滝ダム雨量観測所

被災箇所
(二)養老川

(主)大多喜君津線小湊鉄道

6月19日(水)被災状況 6月27日(木)崩落土砂撤去至 大多喜

至 君津

〇７月２４日(水)～９月１３日
樹木撤去

〇８月５日(月)～９月１３日
不安定土塊撤去(法面高所
掘削機)

〇８月１９日(月)
地質調査 モノレール設置

〇８月２９日(木)
調査ボーリング開始

〇９月５日(木)～７日(土)
NTT光ケーブル切替

○９月１７日(火)
法面弾性波測定開始

〇９月２３日(月)
ロックシェッド上吹付法枠
撤去開始

雨量観測所 24時間雨量 時間最大雨量

上総出張所 133 ㎜ 16 ㎜(15時)

高滝ダム 125 ㎜ 15 ㎜(15時)

【６月18日(火)の雨量】

全面通行止め
Ｌ＝１．２ｋｍ

全面通行止め
Ｌ＝１．２ｋｍ

交通量：2,320台/日



（主）大多喜君津線 市原市国本 被災状況

被災延長 Ｌ＝９０ｍ

直高 Ｌ＝５５ｍ

R6.7.4



（主）大多喜君津線 市原市国本 不安定土塊撤去状況

被災延長 Ｌ＝９０ｍ

直高 Ｌ＝５５ｍ

R6.9.17



（主）大多喜君津線 市原市国本 伸縮計による計測

（S-1,S-2’ R6.7.26～9.3） （S-3,S-4 R6.9.3～9.24）

（避難）
2mm/ 時

（避難）
2mm/ 時

（警戒）
10mm/ 日

（警戒）
10mm/ 日


