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真亀川事業再評価真亀川事業再評価

平成２５年３月７日平成２５年３月７日

千葉県千葉県

資料－２

千葉県県土整備部における公共事業評価制度千葉県県土整備部における公共事業評価制度

着
手

再評価は、５年毎又は社会経済情勢の変化等により
必要が生じた場合に実施
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目的：県土整備部が実施する公共事業について、事業の効率化
及び事業着手から完成に至る過程の透明性の向上を図る

事前評価

事業施行
施設整備

施設運用
効果発現

完
成

再評価 再評価 事後評価
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再評価の視点再評価の視点

１．事業の必要性等に関する視点

① 事業を巡る社会経済情勢等の変化

② 事業の投資効果

③ 事業の進捗状況

２．事業の進捗の見込みの視点

３．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

意見を踏まえ、県が対応方針を決定意見を踏まえ、県が対応方針を決定
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流域懇談会学識経験者等の意見聴取学識経験者等の意見聴取

対応方針（案）を県が作成対応方針（案）を県が作成

真亀川

東金ダム

中橋

東金市街地

龍宮橋

不動堂観測所
仲蔵橋

黒潮橋

つつみ橋

境橋

幸田橋

広瀬橋

真亀堰

富士見橋

真亀川

津波対策事業
Ｌ＝1.4km

東金ダム

中橋

広域河川改修一般
(S60～H23)
Ｌ＝2.6km
整備済み

龍宮橋

不動堂観測所
仲蔵橋

黒潮橋

つつみ橋

境橋

幸田橋

広瀬橋

真亀堰

富士見橋

総合流域防災事業
(H24～H38)
Ｌ＝2.5km
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事業名事業名 年次 事業内容 延長

中小河川中小河川
改修改修

S36～
S59

河口～北幸谷川合流点

Ｌ＝5.7km

広域河川広域河川
改修一般改修一般

S60～
H23

北幸谷川合流点～中橋

Ｌ＝2.6km

総合流域総合流域
防災防災

H24～

H38
中橋～田間2区排水路流入点

Ｌ＝2.5km

１．事業評価の対象範囲及び事業１．事業評価の対象範囲及び事業

改修対象区間

治水基準点(中橋） 計画高水流量８０m3/s

（治水基準点）

二級河川真亀川

流路延長：約18.2km
(指定延長15.4km)

流域面積：82.2km2

流域の市町流域の市町
東金市、八街市、山武市、
大網白里市､九十九里町
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２．２．事業内容事業内容 ①河川整備計画の概要①河川整備計画の概要

真亀川

津波対策事業
Ｌ＝1.4km

東金ダム

中橋

広域河川改修一般
(S60～H23)
Ｌ＝2.6km
整備済み

東金市街地

龍宮橋

不動堂観測所

黒潮橋

つつみ橋

境橋

幸田橋

広瀬橋

真亀堰

富士見橋

総合流域防災事業
(H24～H38)
Ｌ＝2.5km
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■■河道の拡幅･掘削河道の拡幅･掘削

■護岸の改修■護岸の改修
改修済の下流区間に対して、改修済の下流区間に対して、
河川整備計画の断面で改修。河川整備計画の断面で改修。
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２．２．事業内容事業内容 ②河道改修計画②河道改修計画

中橋周辺（河口から約8.3km）
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＜位置図＞＜位置図＞

３．真亀川の現状（河口～北幸谷川合流点）３．真亀川の現状（河口～北幸谷川合流点）

仲蔵橋周辺（河口から約2.6km）

③河川の状況③河川の状況
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＜位置図＞＜位置図＞

３．真亀川の現状（北幸谷川合流点～中橋）３．真亀川の現状（北幸谷川合流点～中橋）

中橋周辺（河口から約8.3km）

③河川の状況③河川の状況
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