
令 和 ８ 年 台 風 第 ２ ５ 号 災 害 に 伴 う 関 係 機 関 の 取 組

移動基地局

仮配管による断水復旧作業完了
10月2日（金）17時30分 断水解消

鴻池組(日本建設業連合会)による
道路啓開作業

北印旛沼の緊急復旧完了
10月15日(木)

三枝組（千葉県建設業協会）による
道路啓開作業

中央建設（千葉県建設業協会）による
道路啓開作業



停 電 復 旧 に 向 け た 道 路 啓 開 の 状 況

中央建設(県建設業協会)による
道路啓開作業

・ 月 日から自衛隊、日本建設業連合会、
千葉県建設業協会、東京電力 、関東
地方整備局で連携し、道路啓開作業を
開始

・ 日から自衛隊が本格的に倒木処理を
開始

東洋建設(日本建設業連合会)による道路啓開後

興和建設(県建設業協会)による
道路啓開作業

対応済対応中未対応

●●優先的に道路啓開する区間
（29区間）

■■道路啓開する区間
（45区間）



停 電 復 旧 の た め に 道 路 啓 開 を 実 施 す る 区 間 の 対 応 状 況 の 推 移

県内全体：７４区間
（10/15 17:00時点） （これまでの66区間に新規8区間が追加）

令和８年１０月１５日１７時時点

第４回会議時点
(10/1 17:00時点)

第５回会議時点
(10/5 17:00時点)

第６回会議時点
(10/15 17:00時点)

4122

・従来の６６区間に併せ、新たに確認した８区間も停電復旧に向けた取組を実施
・現時点で全区間の対応に着手し、５５区間の対応を完了

東電現地確認の結果から

新たに8区間を追加

凡例
対応済：
対応中：
未対応：

県管理道路の通行規制情報及び
被災箇所の状況と復旧見込みは
コードから確認できます。



令 和 ８ 年 台 風 第 ２ ５ 号 に よ る 通 信 関 係 被 害 状 況

木・・・月日土金木水

なし

・・・

なし市市市町市町市町エリア
支障ドコモ

なしなしなし市市町市町市町エリア
支障

なしなし市市市６市町市町エリア
支障ソフトバンク

なしなしなし市町市町５市町６市町エリア
支障楽天モバイル

復旧復旧復旧復旧復旧復旧復旧被害状
況東日本

携帯電話基地局の停波により、携帯電話の通話エリアに支障
（９月２７日（日）時点）。
携帯電話各社にて移動基地局を現地派遣するなど、
エリア支障は解消済（９月２８日（月）時点）。
携帯電話基地局計３局が停波中。
いずれも復旧作業は道路啓開待ち（１０月１５日（木）時点）。



令 和 ８ 年 台 風 第 ２ ５ 号 に よ る 断 水 状 況

断水戸数最大断水戸数時点

１６１戸１６１戸９月２１日（月）１８時

４，０９４戸４，４６６戸９月２２日（火）１７時

３，７０４戸４，４６６戸９月２３日（水）２２時

２，６７０戸４，４６６戸９月２４日（木）２１時

２，６３８戸４，４６６戸９月２５日（金）１３時

１，９７７戸４，４６６戸９月２６日（土）６時

１，３２６戸４，４６６戸９月２７日（日）６時

４４９戸４，４６６戸９月２８日（月）１０時

４４５戸４，４６６戸９月２９日（火）１５時

３９５戸４，４６６戸９月３０日（水）６時

３８１戸４，４６６戸１０月１日（木）１４時

１００戸４，４６６戸１０月２日（金）１０時

０戸４，４６６戸１０月２日（金）１７時３０分



電 源 確 保 に 関 す る 市 町 村 へ の 支 援

• 停電の長期化が見込まれる１３市町※に対し、
①発電機 計１７０台 ②大容量蓄電池 計１５台

を県からプッシュ型で支援。

※市原市、袖ケ浦市、君津市、木更津市、富津市、大多喜町、東金市、長南町、

長柄町、睦沢町、鴨川市、南房総市、鋸南町

・その後も発電機の要望のあった君津市に３２台、市原市に

１台を支援。

・要望のあった木更津市、市原市に東京電力パワーグリッド

㈱の電源車を派遣調整。

・発電機、蓄電池、電源車について、引き続き市町村の

ニーズに対応していく。


