
第４期千葉県がん対策推進計画の策定スケジュールについて

策定作業 備　考

４～６月 ○現計画最終評価、次期計画骨子案の作成
・国計画を踏まえ、県計画に盛り
込むべき内容を検討

６～８月
○県がん診療連携協議会及び各専門部会等※

　国計画の変更点をふまえ、医療分野における次期県計画の変更点の検討

※・看護研修部会 6/26
   ・小児がん専門部会 6/28
   ・院内がん登録専門部会 6/30
   ・相談支援専門部会 7/6
   ・教育研修専門部会 7/10
   ・緩和医療専門部会 7/18
   ・地域連携・臓器別腫瘍
                    専門部会 7/18
   ・PDCAサイクル専門部会 7/20
   ・千葉県診療連携協議会 8/1

９月 ○計画素案のたたき台の作成※

※部会
　予防・早期発見部会
　緩和ケア推進部会
　がんとの共生推進部会
　子ども・AYA世代部会
　がん登録部会

１１月

○第１回県がん対策審議会（WEB）（１１月１０日）
　計画素案のたたき台、評価指標の検討

○県がん対策審議会及び部会委員へ意見照会（１１月下旬）
　計画素案、ロジックモデルの検討

１２月
○第２回各部会（１２月上中旬）
　計画試案の検討

１月
○第２回県がん対策審議会（１月中旬）
　計画試案の検討

2月 ○パブリックコメント（２月上旬～約１ヶ月間）※ ※千葉県ホームページに掲載

３月

○第３回千葉県がん対策審議会（３月下旬）
　計画の決定

○計画公表（３月下旬）

令
和
６
年

時　　期

令
和
５
年

※素案たたき台の千葉県がんセン
ターによる内容確認を実施

○第1回各部会（書面開催）(１０月２７日～１１月６日)※

　計画素案のたたき台、評価指標の検討
１０月

第１回千葉県がん対策審議会
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