
（参考）今後のスケジュール
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②交付申請

６/１１～７/３０

③書面審査・現地調査

８月上旬～９月中旬

④採択・交付決定

９月下旬～１０月上旬

⑤遂行状況把握

１０月中旬～順次

⑥実績報告

3/31までに事業完了
4/12までに報告書提出
（事業終了が3月末より前の場合は、
事業終了日から20日以内に提出）

⑦完了検査

必要に応じて現地調査

⑧補助金額の確定・支払い

５月中下旬

①申請準備
（申請書類・支援計画の作成、

児童生徒・保護者対話、学校照会）
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