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10/8 
第１回千葉県消防広域化推進検討委員会 
（計画改定骨子案の検討） 

11/12 
第２回千葉県消防広域化推進検討委員会 
（推進計画改定(素案)の検討） 

12 月中旬 
～下旬 

第３回千葉県消防広域化推進検討委員会 
（推進計画改定(案)の検討） 

R7 
1 月～２月 

市町村等意見照会 
パブリックコメントの実施 

3 月 
「千葉県消防広域化推進計画書」改定・公表 
（総務省消防庁に提出） 

  

   

R7  

 

～    

 

 

 

 

R11 

  

 令和 11 年 4 月 1 日 広域化推進期限 

 

□
計
画
改
定
□ 

（市町村） 

広域化実現に向けた取組 

（自らの消防力を分析し、今後のあり方を議論等） 

（県） 

 広域化実現に向けた取組の支援 

（関係市町村間の連絡調整（検討の場の設定）等） 

（国） 

 財政支援・きめ細かい助言等により広域化を推進 

千葉県消防広域化推進に関する今後のスケジュール 


