

千葉県国土強靱化地域計画策定スケジュール（案）

平成28年7月

時期	有識者 会議	PT	幹事会	内容
7/30			第1回 幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 脆弱性評価の作業説明 強靱化の概要説明 策定方針・スケジュールの決定 (各部署で作業→各部署で取りまとめ→全体まとめ)
8/6		第1回 PT		
	9 月 議 会			
	12 月 議 会			
28年 2/8			第2回 幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 脆弱性評価・対応方針取りまとめ結果の確認 計画（素案たたき台）についての意見
2/16		第2回 PT		
	2 月 議 会			<ul style="list-style-type: none"> 計画（素案）についての意見 計画（素案）にかかる文面の調整 市町村照会
3/16	第1回 有識者 会議			
5/13			第3回 幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 有識者会議・市町村の意見反映 計画（案）取りまとめ
5/20		第3回 PT		
6月	6 月 議 会			<ul style="list-style-type: none"> 計画（案）についての意見
7/26	第2回 有識者 会議			
8月			第4回 幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 有識者会議結果反映
		第4回 PT		
9月	9 月 議 会			<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント実施 市町村照会 市町村の意見反映 パブリックコメント等結果反映
10月				
11月		第5回 PT	第5回 幹事会	
11月				<ul style="list-style-type: none"> 計画決定
12月	12 月 議 会			