

千葉県国土強靱化地域計画修正スケジュール（案）

資料3

令和3年12月

時期		外部意見 聴取	PT	幹事会	内容
令和3年 5月				幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 修正方針、修正スケジュールの概要説明
6月	6 月 議 会				<ul style="list-style-type: none"> 修正（素案たたき台）について庁内取りまとめ
7月					
8月 月上旬				幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 庁内取りまとめ結果の確認 修正（素案）についての意見
8月 月中旬			PT		<ul style="list-style-type: none"> 修正（素案）決定
9月		市町村等 照会			<ul style="list-style-type: none"> 市町村等意見照会
	9 月 議 会				
10月 月中旬					
10月 月下旬					
11月					
12月上旬	12 月 議 会			幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 市町村等照会結果反映
12月下旬			PT		<ul style="list-style-type: none"> 修正（原案）決定
令和4年 1月		パブリック コメント			<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント実施
2月	2 月 議 会			幹事会	
3月上旬			PT		<ul style="list-style-type: none"> 修正（案）決定
3月下旬	知事決裁				<ul style="list-style-type: none"> 計画修正決定、公表