

千葉県国土強靱化地域計画修正スケジュール（案）

資料4

令和3年8月

時期	外部意見 聴取	PT	幹事会	内容
令和3年 5月			幹事会	・修正方針、修正スケジュールの概要説明
6月	6 月 議 会			・修正（素案たたき台）について庁内取りまとめ
7月				
8月 上旬			幹事会	・庁内取りまとめ結果の確認 ・修正（素案）についての意見
8月 中旬		PT		・修正（素案）決定
9月	市町村等 照会			・市町村等意見照会
	9 月 議 会			
10月 中旬			幹事会	・市町村等照会結果反映
10月 下旬		PT		・修正（原案）決定
11月	パブリック コメント			・パブリックコメント実施
12月	12 月 議 会			
令和4年 1月中旬			幹事会	・パブリックコメント結果反映
1月下旬		PT		・修正（案）決定
2月	2 月 議 会			
3月	知事決裁			・計画修正決定、公表