

令和6年度千葉県立中央博物館リニューアル基本計画検討懇談会の進め方について

令和6年度の千葉県立中央博物館リニューアル基本計画検討懇談会について、下記のとおり進めることとしたい。

令和6年度は3回会議を開催し、実施計画や施設整備計画の策定にあたってさまざまな意見を伺いながら、評価制度についても意見を伺う。会議の意見を踏まえ県として考えをまとめ、令和7年春頃に実施計画及び施設整備計画を策定する。

- (1) 第1回会議
 - <日程> 令和6年7月10日(水)
 - <議題>
 - ・ 令和6年度千葉県立中央博物館リニューアル基本計画検討懇談会の進め方について
 - ・ 千葉県立中央博物館実施計画の骨子案について
 - ・ 今後の展示等について

- (2) 第2回会議
 - <日程> 令和6年 秋
 - <議題(案)>
 - ・ 千葉県立中央博物館実施計画の素案について
 - ・ 施設整備計画素案について

- (3) 第3回会議
 - <日程> 令和7年 春
 - <議題(案)>
 - ・ 千葉県立中央博物館実施計画案について
 - ・ 評価制度について
 - ・ 施設整備計画案について

