

# 流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業の事業計画変更案（第5回）の概要について

## 変更案の概要

- ①土地利用計画
  - ・斜面緑地のさらなる保全、2箇所の大型街区化
  - ・上記に伴う公園、区画道路の変更
  - ・歩行者専用道路、墓地の変更
- ②事業施行期間 7年延伸（平成10年度～令和4年度 ⇒ 平成10年度～令和11年度）
- ③資金計画 約143億円増（約745億円 ⇒ 約888億円）  
（事業費）

土地利用計画	
凡 例	
	施行地区界
	都市計画道路
	区画道路
	特殊道路
	道路付帯地
	公園
	緑地
	調整池
	一般住宅地
	集合住宅地
	沿道市街地
	集合農地区
	墓地
	商業用地
	学 校
	公共公益施設用地
	その他施設用地
	鉄道施設区



※平均減歩率40%の変更はありません。

- 今後の予定
  - ・令和2年1月15日～ 事業計画変更案の縦覧（2週間）  
意見書の提出（4週間）
  - ・令和2年3月 事業計画変更公告  
※意見書の提出があった場合は、千葉県都市計画審議会を経て、来年度に変更公告予定