


流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業の 事業計画変更案（第6回）の概要について

変更案の概要

- | | |
|----------------|---|
| ①土地利用計画 | <ul style="list-style-type: none"> ・土砂災害特別警戒区域の解消に伴う区画道路、公園及び緑地の変更 ・十字交差点の解消に伴う区画道路の変更、歩行者専用道路の新設 ・墓地の変更、道路付帯地の新設 ・大型街区化、調整池の変更 |
| ②事業施行期間 | 3年延伸（平成10年度～令和11年度⇒平成10年度～令和14年度） |
| ③資金計画
（事業費） | 約134億円増（約888億円⇒約1,022億円）
※平均減歩率40%の変更はありません。 |

<変更案>



※現在、事業計画変更案について手続き中です。