

工事名称	工事場所	工事・委託概要	工事・委託 期間	工事・委託 別	入札方式	工種	公告予定 時期	入札時期	備考
副知事公舎解体工事	千葉市中央区都町	[全 体] 計3棟、351㎡ [主要建物] RC造外、平屋階建て、283㎡ [工事概要] 副知事公舎、幹部公舎(18・19号公舎)外2棟の解体工事 [工事発注規模] 5千万円以上1億円未満	7ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	解体工事	第1四半期	第2四半期	7月1日案件名、工事概要変更
旧農業開発公社機械センター基礎解体工事	四街道市南波佐間	[全 体] 計9棟、1,060㎡(1階床面積) [主要建物] S造、417.36㎡(基礎のみ) [工事概要] 基礎解体、汚染土撤去工事 [工事発注規模] 5千万円以上1億円未満	5ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	解体工事	第1四半期	第2四半期	7月1日工事期間変更
八日市場地域保健センター車庫解体工事	匝瑳市八日市場イ	[全 体] 計1棟、79㎡ [主要建物] 鉄骨造、1階建て、79㎡ [工事概要] 車庫解体 [工事発注規模] 2千万円未満	4ヶ月	工事	通常型指名競争入札	解体工事	第2四半期	第2四半期	
千葉県立旭テクノスクール NC機械加工科B棟解体工事	旭市鎌数	[全 体] 計9棟、858㎡ [主要建物] NC機械加工科B棟、S造、平家建て、428㎡ [工事概要] 既存実習棟の解体 [工事発注規模] 5千万円以上1億円未満	10ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	解体工事	第2四半期	第2四半期	
農業改良普及所旧君津中部支所解体工事	君津市糠田	[全 体] 計2棟、236㎡ [主要建物] CB造、1階建て、200㎡ [工事概要] 旧庁舎及び車庫を解体 [工事発注規模] 2千万円以上5千万円未満	5ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	解体工事	第2四半期	第2四半期	不調
夷隅農業事務所倉庫解体工事	いすみ市大原	[全 体] 計1棟、108㎡ [主要建物] S造、2階建て、108㎡ [工事概要] 車庫棟を解体 [工事発注規模] 2千万円未満	4ヶ月	工事	通常型指名競争入札	解体工事	第2四半期	第2四半期	7月1日取止め
農業改良普及所旧君津中部支所解体工事	君津市糠田	[全 体] 計2棟、236㎡ [主要建物] CB造、1階建て、200㎡ [工事概要] 旧庁舎及び車庫を解体 [工事発注規模] 2千万円以上5千万円未満	4ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	解体工事	第2四半期	第3四半期	