

第3次千葉県住生活基本計画策定スケジュールについて

	【平成27年度】				【平成28年度】			
	H27年 8～12月	H28年 1月	2月	3月	H28年 4～6月	7～9月	10～12月	H29年 1～3月
県 市町村 その他			2月議会		案の作成 市町村事前協議	6月議会 パブリックコメント+市町村協議 (7～8月頃)	9月議会	計画策定 (H28年度中)
検討会議 (有識者 会議)	第3次千葉県住生活策定検討会議 ○第1回 H27. 8. 18開催 ○第2回 H27. 11. 13開催 ○第3回 H28. 1. 26開催			3/22 第4回検討会議 ・素案の検討		パブリックコメント後 第5回検討会議 ・最終案確認		
庁内会議	第1回住生活安 定向上推進会議		住生活安定向上推進会 議(施策関係課) ・内容調整			住生活安定向 上推進会議 ・最終案確認		
国の動き	社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 ●平成27年2月23日 新しい住生活基本計画 (全国計画) 案について				国との事前協議	【公営住宅供給目標量】 正式協議⇒同意 (法定) ※時期は未定		
	平成28年2月12日 住生活基本計画(全国計画) ・パブリックコメント ・都道府県意見照会			平成28年3月 住生活基本計画 (全国計画) 閣議決定				