

I 県有建築物の耐震化整備プログラム

はじめに

県では、県有建築物の耐震化を促進するために、千葉県耐震改修促進計画において定められた整備目標等に基づき、計画的に耐震改修を実施しているところです。

耐震化整備プログラムは、継続的に耐震化状況の把握及び進捗管理を行うことにより、耐震化の推進を図っていくものです。

なお、本プログラムは、必要に応じて見直しを行っていくこととします。

1 県有建築物の耐震化整備プログラム

(1) 対象建築物

耐震化状況で公表している建築物（特定建築物及び震災時に応急活動拠点となる建築物等）のうち、補強が必要と評価されている建築物を対象としています。

(2) 耐震改修の目標等

令和3年4月1日現在、対象建築物のうち、耐震改修が未実施の県有建築物は44棟あります。

このうち、1棟が耐震改修による耐震化を、5棟（事業進捗中の3棟を含む）が建替えによる解体等を、1棟が集約化に伴う移転を計画しており、いずれも早期の完了を目指します。

また、施設の廃止等が予定されている建築物は8棟あります。

残る29棟については、「千葉県公共施設等総合管理計画」及び「千葉県県有建物長寿命化計画」をはじめとする個別施設計画等に基づき、長寿命化対策や施設総量の適正化に向けた大規模改修や建替えなどの建物整備に併せ、建築物の耐震化を図っていきます。

【参考】 これまでの県有建築物の耐震化の取組み

ア 耐震診断の実施状況

- (ア) 特定建築物については、平成20年度までに全ての建築物の耐震診断が完了しています。
- (イ) 特定建築物以外の震災時に応急活動拠点となる建築物等については、平成25年度までに完了しました。

イ 耐震改修の実施状況

(ア) 特定建築物

建築物の耐震性等を考慮して2期に分けて対応してきました。各期別の整備対象施設は、次のとおりです。

第1期：平成20年度まで

整備対象施設は、原則として構造耐震指標値（Is値）が著しく低く、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊の危険性が高い建築物等を優先して整備しました。

第1期の整備対象施設については全て耐震化を完了しています。

第2期：平成21年度以降

整備対象施設は、原則として構造耐震指標値（Is値）が低く、地震の震動及び衝撃に対して倒壊または崩壊の危険性がある建築物としています。

特に、本プログラム策定後に実施した耐震診断により、新たに判名した構造耐震指標値（Is値）が著しく低く、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊の危険性が高い建築物等を、優先的に実施してきました。

- (イ) 特定建築物以外の震災時に応急活動拠点となる建築物等
建築物の用途、構造耐震指標値（Is値）、構造、規模等を考慮して整備を行ってきました。平成20年度までに行うものを第1期、平成21年度以降に行うものを第2期とし、耐震化を実施してきました。
- 第1期の整備対象施設については全て耐震化を完了しています。

ウ 県有建築物の耐震化状況等

本プログラム策定時（平成18年9月30日現在）には、耐震化状況を公表している建築物のうち、耐震診断が未実施のものが209棟、また、耐震診断等において補強が必要と評価された建築物で、耐震改修が未施のものが420棟ありました。

令和3年4月1日現在、対象建築物のうち、耐震改修が未実施の県有建築物は44棟となっています。

2 耐震化整備プログラム建築物棟数（総括表）【令和3年4月1日現在】

	対象棟数（Ⅰ～Ⅲの計）				Ⅰ 特定かつ応急活動拠点				Ⅱ 特定建築物				Ⅲ 応急活動拠点等			
	改修	建替・廃止等	保留等	計	改修	建替・廃止等	保留等	計	改修	建替・廃止等	保留等	計	改修	建替・廃止等	保留等	計
県全体	1	14	29	44	0	3	10	13	0	3	6	9	1	8	13	22
知事部局	0	6	20	26	0	1	5	6	0	0	3	3	0	5	12	17
企業局	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
病院局	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
教育庁 (県立学校)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育庁 (県立学校以外)	0	1	9	10	0	1	5	6	0	0	3	3	0	0	1	1
警察本部	0	4	0	4	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	1

改修：耐震改修を計画中の棟数及び令和3年4月1日時点で改修工事を実施している棟数

建替・廃止等：建替えによる解体や移転統合、用途廃止等を予定している棟数

保留等：千葉県公共施設等総合管理計画及び個別施設計画において施設の整備計画等を検討中の棟数

(改修時期欄は「一」と表示)

3 耐震化整備プログラムリスト（令和3年4月1日現在）

〈凡 例〉

No	担当課名称 ①	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分 ③	防災上 の種別 ④	分類 ⑤	最小 Is 値 ⑥	改修時期 ⑦	備 考 ⑧
						構造 ②	延べ面積 (㎡)	階数						
1	総:総務課	職員能力開発センター	研修棟	千葉市	1978	RC	3,796	3F+B1	⑪	—	Ⅱ	0.39	—	長寿命化計画
2	総:総務課	山武合同庁舎	事務所庁舎	東金市	1968	RC	1,456	2F	⑩	A	Ⅲ	0.39	建替	解体工事中 R3年度
3	総:総務課	君津合同庁舎	事務所庁舎	木更津市	1980	RC	4,666	5F	⑩	A	I	0.33	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)

① 担当課名称							
担当課の部局名は略号表記（例 「総務部総務課」は「総:総務課」と表記）							
知事部局	総	総務部	総企	総合企画部	防	防災危機管理部	
	健	健康福祉部	環	環境生活部	商	商工労働部	
	農	農林水産部	県	県土整備部			
公営企業	(企)管	企業局管理部	(企)水	企業局水道部	(企)工	企業局工業用水部	
	(企)土	企業局土地管理部			(病)	病院局	
教育庁	企	企画管理部	教	教育振興部			
警察本部	総	総務部					
② 構造							
RC	鉄筋コンクリート造（壁式含む）			PC	プレキャストコンクリート造		
S	鉄骨造			LS	軽量鉄骨造		
SRC	鉄骨鉄筋コンクリート造						
③ 用途区分							
①	学校		⑤	ホテル、旅館等		⑨	警察庁舎
②	病院・診療所		⑥	賃貸共同住宅等		⑩	一般庁舎
③	劇場、集会場等		⑦	社会福祉施設等		⑪	その他
④	店舗等		⑧	消防庁舎			
④ 防災上の種別							
A	災害対策の指揮・実行、応急復旧活動、災害情報の発信収集を行う施設						
B	医療救護施設、負傷者の受け入れとなる施設						
C	避難者の受け入れとなる施設						
D	ライフライン施設（上・下水道施設等）						
E	社会福祉施設等						
⑤ 分類							
I	特定建築物かつ震災時に応急活動拠点となる建築物等						
Ⅱ	特定建築物（震災時に応急活動拠点となる建築物等を除く）						
Ⅲ	震災時に応急活動拠点となる建築物等（特定建築物除く）						
⑥ 最小Is値							
数値表記	診断済の建築物の最小Is値						
⑦ 改修時期							
—	耐震化の整備計画等を検討中としている施設						
※（ ）	内は予定時期						
⑧ 備考							
長寿命化計画：「千葉県県有建物長寿命化計画」の対象建物（1960棟）であるもの （整備計画Ⅰ期）…同計画の「県有建物の整備計画」Ⅰ期（2018～2022年度に着手を目指すもの）に位置づけられているもの （整備計画Ⅱ期）…同計画の「県有建物の整備計画」Ⅱ期（2023～2027年度に着手を目指すもの）に位置づけられているもの							
個別施設計画（水）：千葉県営水道事業長期施設整備方針 ※改修時期欄に整備計画の記載があるものは個別施設計画名等を省略。							

(1) 耐震化整備プログラムリスト【知事部局】

令和3年4月1日現在

No	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	改修時期	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	総:総務課	職員能力開発センター	研修棟	千葉市	1978	RC	3,796	3F+B1	⑪	—	Ⅱ	0.39	—	長寿命化計画
2	総:総務課	山武合同庁舎	事務所庁舎	東金市	1968	RC	1,456	2F	⑩	A	Ⅲ	0.39	建替	解体工事中 R3年度
3	総:総務課	君津合同庁舎	事務所庁舎	木更津市	1980	RC	4,666	5F	⑩	A	Ⅰ	0.33	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
4	総:総務課	安房合同庁舎	事務所庁舎	館山市	1972	RC	2,762	3F	⑩	A	Ⅰ	0.33	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
5	総:総務課	海匠合同庁舎	事務所庁舎	旭市	1967	RC	1,323	2F	⑩	A	Ⅲ	0.36	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
6	総:総務課	夷隅合同庁舎	事務所庁舎	大多喜町	1966	RC	1,611	2F	⑩	A	Ⅲ	0.28	建替予定	工事予定 R4～R5年度
7	健:健康福祉政策課	安房健康福祉センター	保健所庁舎	館山市	1969	RC	844	2F	⑩	B	Ⅲ	0.5	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
8	健:健康福祉政策課	海匠健康福祉センター 八日市場地域保健センター	保健所庁舎	匝瑳市	1967	RC	844	2F	⑩	B	Ⅲ	0.58	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
9	健:障害者福祉推進課	精神保健福祉センター	精神保健福祉センター	千葉市	1970	RC	1,385	2F	②	E	Ⅲ	0.33	移転予定	移転先工事予定 R3～R4年度
10	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンタ ー	独身寮	千葉市	1981	RC	1,280	5F	⑪	—	Ⅱ	0.54	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
11	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンタ ー	居住棟	千葉市	1980	RC	8,916	3F	⑦	E	Ⅰ	0.56	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
12	健:障害福祉事業課	袖ヶ浦福祉センター	更生園(かえで寮)	袖ヶ浦市	1966	RC	3,027	2F	⑦	E	Ⅰ	0.44	廃止予定	廃止予定 R4年度
13	健:障害福祉事業課	袖ヶ浦福祉センター	事務局棟	袖ヶ浦市	1969	RC	385	2F	⑦	E	Ⅲ	0.37	廃止予定	廃止予定 R4年度
14	健:医療整備課	保健医療大学	体育館 (仁戸名キャンパス)	千葉市	1972	SRC	1,117	1F	①	—	Ⅱ	0.42	—	長寿命化計画
15	環:環境政策課	環境研究センター	地質研究棟	千葉市	1965	RC	756	2F	⑩	A	Ⅲ	0.38	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
16	環:環境政策課	環境研究センター	水質研究棟	千葉市	1975	RC	1,536	3F	⑩	A	Ⅰ	0.55	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
17	農:農林水産政策課	農林総合研究センター	専修科分館 (千葉農業事務所)	千葉市	1963	RC	906	2F	⑩	A	Ⅲ	0.29	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
18	農:畜産課	畜産総合研究センター	管理棟	八街市	1969	RC	1,170	2F	⑩	A	Ⅲ	0.29	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
19	農:水産課	水産総合研究センター 本館漁具倉庫等	本館棟	南房総市	1974	RC	2,738	3F	⑩	A	Ⅰ	0.5	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
20	農:漁港課	銚子漁港事務所	事務所	銚子市	1980	S	572	2F	⑩	A	Ⅲ	0.32	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
21	県:県土整備政策課	千葉土木事務所	事務所庁舎	千葉市	1967	RC	811	2F	⑩	A	Ⅲ	0.52	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)

(1)耐震化整備プログラムリスト【知事部局】

令和3年4月1日現在

No	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種類	分類	最小 Is値	改修時期	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
22	県:県土整備政策課	千葉港湾事務所	事務所庁舎	千葉市	1966	RC	807	2F	⑩	A	Ⅲ	0.53	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
23	県:県土整備政策課	千葉港湾事務所袖ヶ浦支所	事務所庁舎	袖ヶ浦市	1973	LS	95	2F	⑩	A	Ⅲ	0.11	建替	建替工事中 R3年度
24	県:県土整備政策課	葛南土木事務所	事務所庁舎	船橋市	1966	RC	532	2F	⑩	A	Ⅲ	0.54	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
25	県:県土整備政策課	葛南土木事務所(増築Ⅰ)	事務所庁舎	船橋市	1974	RC	150	2F	⑩	A	Ⅲ	0.56	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
26	県:県土整備政策課	海匠土木事務所	事務所庁舎	匝瑳市	1969	RC	708	2F	⑩	A	Ⅲ	0.53	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)

(2)耐震化整備プログラムリスト【公営企業(企業局・病院局)】

令和3年4月1日現在

No	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	改修時期	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	(企)水:浄水課	栗山浄水場	一拡送配水ポンプ室	松戸市	1958	RC	255	1F	①	D	Ⅲ	0.3	解体予定	個別施設計画(水)
2	(企)水:浄水課	栗山浄水場	一拡作業棟	松戸市	1958	RC	432	2F	①	D	Ⅲ	0.6	解体予定	個別施設計画(水)
3	(企)水:浄水課	北総浄水場	受変電・自家発電機室	印西市	1965	RC	701	1F+B1	①	D	Ⅲ	0.13	改修予定 (R3~R4年度)	
4	(病)経営管理課	がんセンター	西病棟(I)棟	千葉市	1972	RC	4,785	6F+B1	②	B	I	0.39	建替	建替工事中 H29~

(3)耐震化整備プログラムリスト【教育庁(県立学校)】

令和3年4月1日現在

No	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	改修時期	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
該当なし														

(4)耐震化整備プログラムリスト【教育庁(県立学校以外)】

令和3年4月1日現在

No	担当課名称	施設名称 (団地名)		所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	改修時期	備考
		建物名称				構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	企:教育総務課	北総教育事務所	別館教室棟	四街道市	1978	RC	2,807	4F	⑩	—	II	0.44	—	長寿命化計画
2	企:教育総務課	北総教育事務所	別館屋内運動場	四街道市	1978	RC	1,762	3F	⑩	—	II	0.37	—	長寿命化計画
3	企:教育総務課	北総教育事務所	東総研修所庁舎本館	銚子市	1972	RC	1,396	3F	⑩	—	II	0.51	—	長寿命化計画
4	企:教育総務課	東上総教育事務所	東上総教育事務所	茂原市	1973	RC	1,445	3F	⑩	A	I	0.32	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
5	企:教育総務課	南房総教育事務所	安房分室	館山市	1968	RC	1,197	3F	⑩	A	I	0.4	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
6	教:生涯学習課	中央図書館	図書館本館	千葉市	1968	RC	4,792	5F+B2	⑪	A	I	0.25	—	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
7	教:生涯学習課	東金青少年自然の家	体育館	東金市	1974	SRC	1,199	1F	⑪	C	I	0.6	廃止予定	廃止予定 R7年度
8	教:文化財課	中央博物館 大多喜城分館	本館	大多喜町	1975	RC	1,708	4F+B1	③	A	I	0.28	—	長寿命化計画
9	教:体育課	総合スポーツセンター	体育館(第2競技場)	千葉市	1972	RC	543	1F	⑪	A	Ⅲ	0.45	—	長寿命化計画
10	教:体育課	総合スポーツセンター	宿泊研修所	千葉市	1967	RC	3,477	3F	⑪	A	I	0.22	—	長寿命化計画

(5)耐震化整備プログラムリスト【警察本部】

令和3年度4月1日現在

No	担当課名称	施設名称 (団地名)		所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	改修時期	備 考
			建物名称			構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	総:会計課	富津警察署	富津警察署庁舎	富津市	1971	RC	764	3F	㊟	A	Ⅲ	0.51	建替予定	工事予定 R4~R6年度
2	総:会計課	千葉第七宿舎	千葉第七宿舎2棟	千葉市	1970	RC	1,443	5F	㊟	—	Ⅱ	0.52	廃止予定	長寿命化計画
3	総:会計課	柏第二独身寮	柏第二独身寮	柏市	1965	RC	1,223	4F	㊟	—	Ⅱ	0.29	廃止予定	廃止予定 R9年度
4	総:会計課	市原第一独身寮	市原第一独身寮	市原市	1971	RC	1,289	4F	㊟	—	Ⅱ	0.49	廃止予定	長寿命化計画