

平成20年度三番瀬評価委員会の開催日程(案)について

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
再生会議	6/13 再生会議			9/9 再生会議		11/20 再生会議				
評価委員会		7/25 評価委員会		評価委員会		評価委員会				評価委員会
県の事務事業	21年度実施計画策定作業									
	護岸改修工事(海域工事)			護岸改修工事(陸域工事)						
	護岸モニタリング									
	自然環境調査事業(水環境モニタリング)							護岸工事 入札手続		
									深浅測量	
	実現化推進事業(干潟的環境形成試験計画・モニタリング計画の策定)			実現化推進事業(事前環境調査)						
護岸検討委員会		7/23 護岸委員会		9下旬 護岸委員会		11中旬 護岸委員会			2下旬 護岸委員会	
実現化検討委員会			8下旬 実現化委員会							
県議会				9月議会予定 9/18～10/15		12月議会			2月議会	

21年度実施計画策定

評価委員会

報告

検討指示

評価委員会

評価委員会

21年度実施計画策定