

## 三番瀬において実施予定の事業について（市川泊地・航路の維持浚渫工事）

千葉県 県土整備部 港湾課

1. 工事の目的 : 市川泊地及び市川航路については、船舶の航行安全を確保するため、平成3年度から継続的に維持浚渫工事を実施しております。

### 2. 工事の概要

区分	地区	工事内容	浚渫土量	投入区域	工事期間	事業主体	備考
市川航路	高谷新町地先	維持浚渫	26,000 m <sup>3</sup>	海上（浦安沖）	21.6.1～21.8.31	千葉県県土整備部	継続

### 3. 工事スケジュール

項目	年度		平成21年度									
	平成20年度	平成21年度	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
関係機関事前協議 (農林水産部・漁業関係者・千葉海上保安部)	↔											
底質調査 (浚渫土有害物質確認)	↔											
浚渫工事 (グラブ浚渫～土運船搬送、投入)						↔						
深浅測量 (航路部の水深確認)			↔						↔			

### 4. 工事箇所図

