

市川海岸塩浜地区護岸検討委員会及び関連会議の開催状況

市川海岸塩浜地区護岸検討委員会事務局

●第1回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年6月3日(金)
- ・場 所 市川市民会館
- ・出席者 委員：矢内委員長他15名(一般等含め総勢75名)
- ・概要等 塩浜地区の護岸等の現状報告、及び再生計画案に基づく海岸保全施設のイメージについて説明。

○塩浜地区護岸等現地調査

- ・開催日 平成17年6月21日(火)、22日(水)
- ・出席者 [21日] 委員：倉阪委員他3名(一般等含め総勢11名)
[22日] 委員：清野委員他5名(一般等含め総勢25名)
- ・概 要 塩浜2、3丁目地先の護岸を海側から調査するとともに、市川市から背後地におけるまちづくり計画について説明がなされた。

●第2回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年7月22日(金)
- ・場 所 八幡会館(市川市)
- ・出席者 委員：矢内委員長他17名(一般等含め総勢70名)
- ・概要等 地質調査結果を踏まえた護岸の基本構造、及び背後地の利用計画について説明。

○環境基礎調査(生物調査)結果報告会

- ・開催日 平成17年8月17日(水)
- ・場 所 千葉県葛南地域整備センター
- ・出席者 委員：清野委員、倉阪委員他3名(一般等含め総勢28名)
- ・概 要 三番瀬の底生生物・付着生物に関する四季調査として実施した、秋期、冬季、春期の調査結果、及び夏期の速報値について報告するとともに質疑等を行った。

○護岸構造等に関する勉強会

- ・開催日 平成17年8月25日(木)
- ・場 所 八幡会館(市川市)
- ・出席者 委員：倉阪委員他10名(一般等含め総勢47名)
- ・概 要 護岸構造等に関する理解を深めるとともに、委員始め参加者からの意見や要望について聴取を行った。なお、生物調査の結果概要の説明を併せて行った。

●第3回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年9月15日(木)
- ・場所 八幡会館(市川市)
- ・出席者 委員: 矢内委員長他16名(一般等含め総勢75名)
- ・概要等 背後地でのまちづくり計画を踏まえた「胸壁高さ」や「階段護岸」を始めとするバリエーションを提示するとともに、これまでに実施した「生物調査結果」について説明。

●第4回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年9月30日(金)
- ・場所 八幡会館(市川市)
- ・出席者 委員: 矢内委員長他14名(一般等含め総勢70名)
- ・概要等 塩浜2丁目地先東端部の100m間は、天端幅4m、法勾配3割の石積構造を「基本断面」とすること。また、平成17・18年度は当該区間において、モニタリング調査の実施を踏まえ20m間を基本断面による完成形での施工とすること、残る80m間は捨て石(AP+3mまで)までの施工とすることなどが合意された。

●第5回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年10月19日(水)
- ・場所 浦安市文化会館
- ・出席者 委員: 矢内委員長他16名(一般等含め総勢67名)
- ・概要等 護岸の整備方針や5ヶ年の整備目標を内容とした「事業計画書」と平成17・18年度の工事概要を内容とした「実施計画書」及び完成形での施工箇所に係る「モニタリング調査」について説明。

●第6回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年11月17日(木)
- ・場所 市川商工会議所
- ・概要等 前回の意見を踏まえ修正した「事業計画書」及び「実施計画書」を説明。その結果、両計画書とも再度の一部修正をもって、委員一名の保留があったものの、その旨を付記することで、11月25日に開催される「再生会議」にそれぞれ諮問・報告することが合意された。