

平成 22 年度実施計画策定の進め方

第 28 回再生会議（9 月 2 日）

- ・ 資料をもとに、22 年度の方向性について自由意見交換

「平成 22 年度千葉県三番瀬再生実施計画（案）」の作成

- ・ 今回の再生会議の意見を踏まえ、22 年度予算編成作業とも並行しながら、県側で「22 年度実施計画（案）」を作成（10 月中旬まで）

各委員への意見照会

- ・ 事務局から「22 年度実施計画(案)」を各委員に送付(10 月下旬)
- ・ 委員は、実施計画（案）に対する意見を事務局に送付(11 月 24 日まで)
- ・ 事務局は、「委員意見一覧」をとりまとめ

第 29 回再生会議(12 月 14 日)

- ・ 「22 年度実施計画(案)」及び「委員意見一覧」について意見交換
- ・ 重要な事業については、必要に応じ個別説明

参考：県の予算関係スケジュール（見込み）

- ・ 9 月：各課による予算要求書の作成
- ・ 10 月～：財政課との協議・調整
- ・ 2 月：予算案の公表、2 月議会へ提出 承認