

平成19年度三番瀬再生会議の開催日程（案）について

年 月	三番瀬再生会議の開催	備 考
平成19年 4月		
5月	第19回再生会議（現地視察会） ・18年度事業の実施結果について ・19年度事業の実施方法について	
6月	再生会議の意見を踏まえて ・19年度事業の実施方法の検討 必要に応じて補正予算を検討	6月県議会
7月	・20年度事業の方向性の検討	
8月	第20回再生会議 ・20年度事業の方向性について	
9月	再生会議の意見を踏まえて、 ・20年度実施計画（案）作成	9月県議会
10月		
11月		
12月	第21回再生会議 ・20年度実施計画（案）について	12月県議会
平成20年 1月	再生会議の意見を踏まえて ・20年度実施計画（案）の見直し検討 2月県議会における20年度当初予算の 議決を踏まえて	
2月	・20年度実施計画の確定・公表	2月県議会
3月		

上記以外にも必要に応じて、三番瀬再生会議を開催する。