

三番瀬において実施予定の事業について（市川航路・泊地の維持浚渫工事）

千葉県 県土整備部 港湾課

1. 工事の目的 : 市川航路及び市川泊地については、船舶の航行安全を確保するため、平成3年度から継続的に維持浚渫工事を実施しております。

2. 工事の概要（平成19年度）

区分	地区	工事内容	浚渫土量	工事期間	事業主体	備考
市川泊地	塩浜地先	維持浚渫	40,000 m ³	H19.7.1~H19.8.31	千葉県県土整備部	継続

3. 工事スケジュール

項目	平成18年度		平成19年度								
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
関係機関事前協議 (農林水産部・漁業関係者・千葉海上保安部)	↔										
底質調査 (浚渫土有害物質確認)				↔							
浚渫工事 (グラブ浚渫～土運船搬送、投入)						↔					
深浅測量 (工事後の深さ確認)								↔			

4. 工事箇所図

