

平成16年度三番瀬再生計画策定スケジュール(案)

平成16年8月31日

	全体の流れ	議題等	備考
8月	(仮称)三番瀬再生会議準備会	議題(1)(仮称)三番瀬再生会議 (2)千葉県三番瀬再生計画 (3)その他	
9月	(仮称)三番瀬再生会議準備会	議題(1)(仮称)三番瀬再生会議に 向けての今後の進め方に ついて (2)その他	
10月	(仮称)三番瀬再生会議	議題(1)千葉県三番瀬再生計画案 について (2)その他	
11月		↑ 県再生計画案に係るちばづくり 県民コメント制度によるパブリック コメントの実施 ↓	
12月		パブリックコメントへの対応について	
H17年1月		再生計画の決定	
2月	(仮称)三番瀬再生会議	議題(1)平成17年度三番瀬関連事業 (2)平成17年度スケジュール(案) (3)その他	
3月			