

今後の進め方について

1 新規策定

【資料3】「流域治水プロジェクトの策定状況」に示すように、今年度、流域治水プロジェクトの策定予定について、河川整備計画（策定予定を含む）に基づき計画的に進めている東京湾南部圏域流域治水協議会の養老川水系及び矢那川水系について、流域治水プロジェクトの策定・公表を目指します。

2 フォローアップ

昨年度末までに策定した8水系（海老川水系、都川水系、椎津川水系、平久里川水系、南白亀川水系、作田川水系、栗山川水系、真亀川水系）において、熟度を上げていくため取組内容の確認や必要に応じて新たな施策を追加するなど、流域治水プロジェクトのフォローアップを行います。

3 スケジュール

1月上旬	水系部会（海老川水系、都川水系）開催
1月下旬	フォローアップとりまとめ（案）作成
2月上旬～2月下旬	水系部会（海老川水系、都川水系）開催
3月上旬	第4回流域治水協議会（東京湾北部圏域）を開催
3月下旬	流域治水プロジェクトのフォローアップとりまとめ結果の公表