

## 今後の進め方について

### 1 新規策定

【資料3】「流域治水プロジェクトの策定状況」に示すように、今年度、流域治水プロジェクトの策定予定について、河川整備計画（策定予定を含む）に基づき計画的に進めている東京湾南部圏域流域治水協議会の養老川水系及び矢那川水系について、流域治水プロジェクトの策定・公表を目指します。

流域治水プロジェクトの素案作成にあたっての調整を行うため、東京湾南部圏域流域治水協議会の下部組織として、養老川水系部会及び矢那川水系部会を設置します。

各水系部会の構成員は【資料3】「二級水系流域治水協議会構成員一覧表」に示すとおりとし、規約は別途定めることとします。

水系部会では、現在実施中もしくは実施予定の流域における治水対策について、事務局から構成員に照会をかけるのでご回答いただき、様々な治水対策を一つの流域治水プロジェクトとして取りまとめ、意識向上を図ることから始めていきたいと考えています。

### 2 フォローアップ

昨年度末までに策定した8水系（海老川水系、都川水系、椎津川水系、平久里川水系、南白亀川水系、作田川水系、栗山川水系、真亀川水系）において、熟度を上げていくため取組内容の確認や必要に応じて新たな施策を追加するなど、流域治水プロジェクトのフォローアップを行います。

### 3 スケジュール

#### （新規策定）

10月下旬	水系部会（養老川水系、矢那川水系）設置
11月上旬～11月中旬	流域治水プロジェクト（養老川水系、矢那川水系）の素案作成
11月下旬	水系部会（養老川水系、矢那川水系）開催
12月上旬	第4回流域治水協議会（東京湾南部圏域）を開催
12月上旬	流域治水プロジェクト（養老川水系、矢那川水系）の策定・公表

#### （フォローアップ）

1月上旬	水系部会（椎津川水系）開催
1月下旬	フォローアップとりまとめ（案）作成
2月上旬～2月下旬	水系部会開催（椎津川水系）
3月上旬	第5回流域治水協議会（東京湾南部圏域）を開催
3月下旬	流域治水プロジェクトフォローアップとりまとめ結果の公表