

今後の進め方について

1 流域治水プロジェクト

【資料2】「千葉県の二級水系における流域治水の進め方」に示すように、今年度、流域治水プロジェクトの策定を予定している河川整備計画（策定予定を含む）に基づき計画的に河川改修を進めている次の8水系のうち、房総圏域流域治水協議会では、平久里川水系について、流域治水プロジェクトの策定・公表を目指します。

・海老川水系（済）	・都川水系（済）	・椎津川水系	・平久里川水系
・南白亀川水系（済）	・真亀川水系	・作田川水系（済）	・栗山川水系

2 水系部会

流域治水プロジェクトの素案作成にあたっての調整を行うため、房総圏域流域治水協議会の下部組織として、平久里川水系部会を設置します。

各水系部会の構成員は【資料3】「二級水系流域治水協議会構成員一覧表」に示すとおりとし、規約は別途定めることとします。

基本的に水系部会では、現在実施中もしくは実施予定の流域における治水対策について、事務局から構成員に照会をかけるのでご回答いただき、様々な治水対策を一つの流域治水プロジェクトとして取りまとめ、意識向上を図ることから始めていきたいと考えています。なお、次年度以降、流域治水プロジェクトのフォローアップを行う中で、必要に応じて新たな施策を追加するなど、熟度を上げていくことを想定しています。

3 スケジュール

【資料2】「千葉県の二級水系における流域治水の進め方」に示すように、二級水系の流域治水プロジェクトは令和3年11月5日に4水系（海老川水系、都川水系、南白亀川水系、作田川水系）を策定・公表しており、平久里川水系流域治水プロジェクトについては令和4年3月下旬の策定・公表を目指します。

12月24日	第1回協議会を開催し、協議会設立
1月中旬	水系部会設置
1月下旬～2月下旬	流域治水プロジェクトの素案作成
3月上旬	第2回協議会を開催し、流域治水プロジェクトの確認
3月下旬	流域治水プロジェクトの策定・公表予定