

【栗山川水系流域治水プロジェクト】流域治水に資する対策一覧																		【凡例】継続中の対策は赤字、完了している対策は青字、未対応の対策は黒字	
区分	主な対策項目	対策内容	千葉県 県土整備部		千葉県 農林水産部		千葉県 都市整備局		香取市		山武市		芝山町		横芝光町		成田国際空港（株）		
			実施 内容	実施 状況	実施 内容	実施 状況	実施 内容	実施 状況	実施 内容	実施 状況	実施 内容	実施 状況	実施 内容	実施 状況	実施 内容	実施 状況	実施 内容	実施 状況	
氾濫をできるだけ防 ぐ・減らすための対策	 河川整備 （年超過確率1/10規模）	河道掘削	栗山川中流部において河道掘削を実施	継続															
		堤防整備	栗山川中流部において堤防整備を実施	継続															
		樋管改築	R6年度以降に実施予定	未対応															
		堤防侵食対策	栗山川中流部において堤防侵食対策を実施	継続															
		「粘り強い堤防」を目指した堤防強化（津波対策完了）	整備済	完															
	 農地・農業用施設の活用	水田を活用した一次貯留（田んぼダム）			集落活動組織等に対し取組拡大を促進 田んぼダムのリーフレットの配付や説明会等を通じた周知	継続						山武市島地区ほ場整備事業の実施に伴う用排水計画の検討等	継続						
		ため池やクリークの治水活用			施設管理者等に対し取組拡大を促進 農業用ため池の適正な管理について、県、市町村、改良区等に周知した。	継続													
		農業用排水施設の活用			河川水位や流域の状況等を踏まえ、取水の停止や取水堰の倒伏等、氾濫を防ぐ取組を行った。	継続													
	 流出抑制対策の実施	空港区域拡張（C滑走路新設）に伴う調整池の整備																調整池の実施設計・関係者調整の実施	継続
		建築確認申請時の浸透樹設置のお願い														建築確認申請時に浸透樹設置をお願い	継続		
		開発行為に対する雨水貯留浸透施設設置の指導														開発行為に対し雨水貯留浸透施設設置を指導	継続		
		山地の保水機能向上および土砂・流木災害対策	—																
	その他	樹木伐採	パトロールの実施	継続															
		堆積土撤去	栗山川中流部及び多古橋川において堆積土撤去を実施	継続															
被害対象を減少させる対策	 立地適正化計画における防災指針の作成	立地適正化計画の改定（防災指針を記載）					県内市町村向けに立地適正化計画に関する講習会や個別相談会などを実施	継続											
	その他	高谷川の氾濫時にも通行できる道路（一部機能補償道路）の新設整備											町事業区間：芝山町による道路予備設計・路線測量・地質調査の実施。	継続			機能補償区間：N A Aによる道路詳細設計・地質調査の実施。	継続	
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	 避難のためのハザード情報の整備	洪水浸水想定区域図	公表済	完											R5年度は想定浸水想定区域の変更なし	継続			
		洪水ハザードマップ													R5年度は土砂災害警戒区域の変更なし	継続			
		危機管理型水位計、河川監視カメラ	多古大橋に河川監視カメラを設置	継続															
		水害対応タイムラインの活用	水害対応タイムラインを運用中	継続															
		マイ・タイムラインの作成支援							広報誌にマイ・タイムラインに係る掲載し、出前講座を開催	継続									
	 高齢者等避難の実効性の確保	要配慮者利用施設の避難確保計画作成支援													R5年度は要配慮者利用施設の新設なし	継続			
	その他	排水門等の整備（排水機場の老朽化対策）													排水機場遊水池の浚渫工事を実施	継続			