

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年02月06日

計画の名称	千葉県における総合的な高潮・津波・侵食対策の推進												
計画の期間	令和07年度 ~ 令和11年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	千葉県, 浦安市, 香取市, 神崎町, 銚子市, 旭市, 匝瑳市, 東金市, 山武市, 大網白里市, 九十九里町, 横芝光町, 茂原市, 白子町, 勝浦市, いすみ市, 御宿町, 富津市, 市原市												
計画の目標	千葉県は三方を海に囲まれ、アワビ、サザエなどの漁業、信仰を伝える祭りや行事、海水浴やサーフィンなど県内外から多くの海岸利用が行われています。 一方、九十九里浜をはじめ多くの海岸で侵食の進行、津波や高潮による浸水被害、施設の老朽化などから施設の整備が必要となっています。 これらのことから千葉県における総合的な津波・高潮・侵食対策を実施することにより、災害に強い県づくりを進めるとともに、安全・安心な県民生活の確保を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	5,402	A	5,350	B	0	C	52	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.96	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7	R9	R11
1	浸水面積を327ha(R7)から276haに減少 背後地の浸水面積を算出する。 (浸水面積は全体計画の施設数量と実績数量との比例として算出)	327ha	278ha	276ha
2	侵食により減少した砂浜幅(40m)を復活させる延長を28,120m(R7)から28,800mに増加 砂浜幅(40m)のある海岸線延長を計測する。 (砂浜幅(40m)のある海岸線延長は全体計画の延長と実績の汀線・深浅測量の結果から算出)	28120m	28120m	28800m

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
海岸事業	A09-001	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	高潮	-	東条・広場東海岸高潮対策事業	堤防工	鴨川市						600	2.45	未策定
	A09-002	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	高潮	-	浦安海岸高潮対策事業	護岸工、堤防工	浦安市						700	207.71	未策定
	A09-003	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	高潮	-	市川海岸高潮対策事業	護岸工	市川市						420	7.97	未策定
	A09-004	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	高潮	-	北九十九里～一宮海岸高潮対策事業	堤防被覆工	旭市～一宮町						1,000	3.10	未策定
	A09-005	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	高潮	-	太東海岸～部原海岸高潮対策事業	堤防工	いすみ市						190	1.10	未策定
	A09-006	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	高潮	-	鶴原二号海岸～鶴原一号海岸高潮対策事業	堤防工	勝浦市						140	1.70	未策定
	A09-007	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	高潮	-	館山海岸～西岬海岸高潮対策事業	堤防工	館山市						90	3.40	未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R07	R08	R09	R10	R11				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-008	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	耐震	-	水門・陸閘耐震対策緊急事業	耐震対策(水門、陸閘)	県内沿岸全域						980		未策定	
	高潮浸水想定区域指定済																			
	A09-009	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	侵食	-	一宮海岸侵食対策事業	ヘッドランド工、養浜工	一宮町、長生村						750	2.88	未策定	
	A09-010	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	侵食	-	九十九里海岸(北九十九里)侵食対策事業	離岸堤工、養浜工	旭市~九十九里町						440	1.27	未策定	
	A09-011	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	津高	-	津波・高潮危機管理対策緊急事業	高潮シミュレーション、情報基盤整備	県内沿岸全域						40		未策定	
												小計					5,350			
												合計						5,350		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
海岸事業	C09-001	海岸	一般	浦安市	直接	浦安市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・浦安市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	浦安市						10	-	
	基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																		
	C09-002	海岸	一般	香取市	直接	香取市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・香取市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	香取市							3	-
	基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																		
	C09-003	海岸	一般	神崎町	直接	神崎町	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・神崎町）	水害ハザードマップ作成・印 刷	神崎町							1	-
	基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																		
C09-004	海岸	一般	銚子市	直接	銚子市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・銚子市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	銚子市							3	-	
基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																			
C09-005	海岸	一般	旭市	直接	旭市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・旭市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	旭市							2	-	
基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																			
C09-006	海岸	一般	匝瑳市	直接	匝瑳市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・匝瑳市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	匝瑳市							1	-	
基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R07	R08	R09	R10	R11				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	C09-007	海岸	一般	東金市	直接	東金市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・東金市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	東金市						1		-	
	基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																			
	C09-008	海岸	一般	山武市	直接	山武市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・山武市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	山武市							1		-
	基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																			
	C09-009	海岸	一般	大網白里市	直接	大網白里市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・大網白里市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	大網白里市							5		-
	基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																			
C09-010	海岸	一般	九十九里町	直接	九十九里町	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・九十九里町）	水害ハザードマップ作成・印 刷	九十九里町							1		-	
基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																				
C09-011	海岸	一般	横芝光町	直接	横芝光町	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・横芝光町）	水害ハザードマップ作成・印 刷	横芝光町							1		-	
基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																				
C09-012	海岸	一般	茂原市	直接	茂原市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・茂原市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	茂原市							2		-	
基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																				

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
海岸事業	C09-013	海岸	一般	白子町	直接	白子町	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・白子町）	水害ハザードマップ作成・印 刷	白子町						3	-	
	基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																		
	C09-014	海岸	一般	勝浦市	直接	勝浦市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・勝浦市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	勝浦市							1	-
	基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																		
	C09-015	海岸	一般	いすみ市	直接	いすみ市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・いすみ市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	いすみ市							9	-
	基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																		
C09-016	海岸	一般	御宿町	直接	御宿町	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・御宿町）	水害ハザードマップ作成・印 刷	御宿町							1	-	
基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																			
C09-017	海岸	一般	富津市	直接	富津市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・富津市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	富津市							4	-	
基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																			
C09-018	海岸	一般	市原市	直接	市原市	津高	-	効果促進事業（県内沿岸 全域・市原市）	水害ハザードマップ作成・印 刷	市原市							3	-	
基幹事業の津波・高潮危機管理対策緊急事業の実施に合わせ、水害ハザードマップを作成することにより、住民の避難を促進し、減災対策を強化する。																			
											小計						52		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						52		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	0				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					