

H19 市川海岸塩浜地区護岸検討委員会スケジュール(案)

区分	H19									H20		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
護岸検討委員会	委員会		25日 第13回 検討項目 1.要綱改正 2.H19委員会予定 3.モニタリング検証手法(景観) 4.3月分モニタリング速報 5.完成形モデル提案		下旬 第14回 検討項目 1.H20実施計画 2.モニタリング結果 3.モニタリング検証手法 4.護岸バリエーション 5.工事実施状況		下旬 第15回 検討項目 1.H20実施計画 2.9月分モニタリング速報 3.モニタリング検証手法 4.護岸バリエーション 5.工事完成報告		中旬 第16回 検討項目 1.H20実施計画 2.護岸バリエーション 3.モニタリング結果			上旬 第17回 検討項目 1.再生会議の結果報告
	勉強会	4月23日 第1回		6月上旬 第2回	7月上旬 第3回		9月上旬 第4回	10月中旬 第5回	11月上旬 第6回			
	見学会	4月17日 第1回			7月上旬 第2回		9月上旬 第3回					
	公開調査	4月17日 第1回					9月上旬 第2回				1月中旬 第3回	
三番瀬再生会議	再生会議		6月8日(金) 第19回再生会議 ・18年度事業実施結果 ・19年度事業実施方法			9月11日(火) 第20回再生会議 ・20年度事業の方向性			11月27日(火) 第21回再生会議 ・20年度実施計画(案)			
	評価委員会											
県議会			6月議会			9月議会			12月議会		2月議会	
街づくりスケジュール			一次公募内容の検討				一次公募開始				事業者の一次選定	
			地区計画決定の事前協議									