

【訂正版】

令和8年台風25号による東京電力パワーグリッド株式会社
サービスエリア内の停電状況、復旧見通しおよび設備被害状況等について
【9月23日17時 時点】

2026年9月23日
東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

停電状況（9月23日17時00分現在）

- ・ 台風の影響により、東京電力パワーグリッドのサービスエリア内において9月22日0時19分に最大約6万2,700軒の停電が発生しました。
- ・ その後、復旧作業を進め、現在では約23,700軒の停電が継続しております。停電中の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
- ・ 今回の停電は、主に台風による土砂崩れや倒木、樹木の配電設備への接触などによって発生しております。
- ・ 東京電力グループは、国、自治体、協力会社等のご協力をいただきながら、停電が継続しているお客さまに一刻も早く電気をお届けできるよう、引き続き全力で復旧作業を進めてまいります。

■ 9月23日17時00分時点の停電状況

エリア	停電軒数
全域	23,727軒

エリア	停電軒数
千葉県	23,501軒
茨城県	163軒
神奈川県	63軒

停電復旧見通し

- 停電軒数の多い千葉県に復旧作業班を重点的に配置し、設備の被害状況の把握を進めていましたが、千葉県内の設備確認について一部を除き完了しました。
- 確認の結果、①設備確認が出来ているが、復旧作業が実施できない地域、②立ち入り困難で設備確認ができない地域が多数ございます。
- 上記①②を除く地域については、概ね9月25日中の復旧を目指します。
- なお、9月25日中の復旧を目指す地域におきましても、さらなる土砂災害が発生するなど、不測の事態が発生した場合には、復旧が遅れる場合がございます。何卒ご了承ください。
- また、停電が復旧しても、低圧線（100V/200V）やお客さま宅に接続している引込線の断線、お客さまの建物内の設備の不具合による停電が継続する場合があります。
- 上記①②の地域については、現時点で復旧見通しをお示しできません。
- また、神奈川県においても、上記①②の地域がありますので、あわせて対応を進めてまいります。

復旧見通しをお示しできない地域 ①（1/6）

①設備確認が出来ているが、復旧作業が実施できない地域

- ・以下の地域につきましては、設備確認が出来ていますが、倒木や土砂崩れ等により道路がふさがれ、立ち入りが困難なため、復旧作業が困難な地域であり、停電が長期化する可能性があります。
- ・今後、自治体と連携し、立入可能時期を確認してまいります。
- ・当該地域については、居住されているお客さまに対する必要な支援について自治体と相談してまいります。
- ・通行できる状況になり次第、設備の確認・復旧を進めるとともに停電復旧見込みについてHP等でお知らせいたします。

復旧見通しをお示しできない地域 ① (2/6)

<千葉県>

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	君津市芋窪	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
2	君津市奥米	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
3	君津市久留里市場	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
4	君津市久留里大和田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
5	君津市栗坪	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
6	君津市向郷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
7	君津市三田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
8	君津市山滝野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
9	君津市山本	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
10	君津市糸川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
11	君津市宿原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
12	君津市正木	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
13	君津市西原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
14	君津市大野台	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
15	君津市怒田沢	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
16	君津市法木	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
17	君津市豊英	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
18	君津市旅名	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
19	市原市奥野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
20	市原市喜多	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ① (3/6)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
21	市原市吉沢	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
22	市原市久保	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
23	市原市牛久	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
24	市原市月出	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
25	市原市犬成	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
26	市原市古敷谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
27	市原市戸面	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
28	市原市高滝	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
29	市原市国本	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
30	市原市山小川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
31	市原市市場	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
32	市原市宿	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
33	市原市勝間	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
34	市原市小草畑	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
35	市原市小谷田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
36	市原市新井	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
37	市原市瀬又	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
38	市原市石神	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
39	市原市石塚	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
40	市原市中高根	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ① (4/6)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
41	市原市朝生原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
42	市原市島田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
43	市原市徳氏	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
44	市原市飯給	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
45	市原市不入	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
46	市原市武士	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
47	市原市福増	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
48	市原市堀越	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
49	市原市本郷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
50	市原市葉木	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
51	千葉市若葉区上泉町	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
52	袖ヶ浦市永吉	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
53	袖ヶ浦市上泉	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
54	袖ヶ浦市川原井	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
55	大多喜町猿稻	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
56	大多喜町横山	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
57	大多喜町下大多喜	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
58	大多喜町葛藤	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
59	大多喜町久保	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
60	大多喜町紺屋	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ① (5/6)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
61	大多喜町桜台	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
62	大多喜町紙敷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
63	大多喜町小谷松	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
64	大多喜町松尾	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
65	大多喜町上原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
66	大多喜町上原西部田柳原入会	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
67	大多喜町西部田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
68	大多喜町泉水	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
69	大多喜町大多喜	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
70	大多喜町田丁	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
71	大多喜町部田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
72	大多喜町弥喜用	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
73	長柄町田代	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
74	富津市関尻	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
75	富津市岩本	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
76	富津市金谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
77	富津市志駒	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
78	富津市小志駒	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
79	富津市上後	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
80	睦沢町佐貫	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ① (6/6)

No	停電エリア	復旧作業が困難な理由	現在の対応
81	睦沢町妙楽寺	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
82	茂原市下太田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
83	茂原市桂	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
84	茂原市柴名	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
85	木更津市下郡	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
86	木更津市茅野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
87	木更津市茅野七曲	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
88	木更津市山本七曲	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
89	木更津市真里谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
90	山武市松尾町	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
91	山武市森	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
92	東金市家の子	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
93	東金市松之郷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

<神奈川県>

No	停電エリア (各地の一部)	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	三浦市南下浦町菊名	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
2	三浦市南下浦町松輪	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

地域①の被害状況

＜土砂崩れによる設備流出＞



＜倒木による通行路寸断＞



＜倒木による通行路寸断＞



＜倒木による通行路寸断＞



復旧見通しをお示しできない地域 ②（1/5）

②立ち入り困難で設備確認ができない地域

- ・以下の地域については、倒木や土砂崩れ等により道路がふさがれ、立ち入りが困難であり、設備確認ができない地域であり、停電が長期化する可能性があります。
- ・今後、自治体と連携し立入可能時期を確認してまいります。
- ・当該地域については、居住されているお客さまに対する必要な支援について自治体と相談してまいります。
- ・通行できる状況になり次第、設備の確認・復旧を進めるとともに停電復旧見込みについてHP等でお知らせいたします。

復旧見通しをお示しできない地域 ② (2/5)

<千葉県>

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	鴨川市宮山	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
2	鴨川市細野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
3	鴨川市大山平塚	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
4	鋸南町横根	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
5	鋸南町市井原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
6	鋸南町小保田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
7	鋸南町上佐久間	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
8	鋸南町大崩	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
9	鋸南町大帷子	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
10	鋸南町中佐久間	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
11	鋸南町保田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
12	君津市黄和田畑	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
13	君津市加名盛	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
14	君津市釜生	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
15	君津市久留里大谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
16	君津市広岡	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
17	君津市高水	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
18	君津市坂畑	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
19	君津市笹	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
20	君津市三直	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ② (3/5)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
21	君津市小櫃台	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
22	君津市折木沢	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
23	君津市草川原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
24	君津市蔵玉	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
25	君津市大戸見	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
26	君津市大戸見旧名殿	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
27	君津市大中	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
28	君津市大鷲	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
29	君津市滝原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
30	君津市馬登	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
31	君津市柳城	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
32	君津市利根	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
33	君津市練木	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
34	市原市月出	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
35	市原市戸面	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
36	市原市国本	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
37	市原市菅野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
38	市原市石神	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
39	市原市折津	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
40	市原市大久保	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ② (4/5)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
41	市原市朝生原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
42	市原市田淵	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
43	市原市万田野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
44	市原市柳川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
45	大多喜町栗又	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
46	大多喜町伊保田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
47	大多喜町会所	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
48	大多喜町葛藤	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
49	大多喜町市川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
50	大多喜町小沢又	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
51	大多喜町小田代	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
52	大多喜町大田代	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
53	大多喜町中野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
54	大多喜町筒森	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
55	大多喜町堀切	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
56	大多喜町面白	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
57	長柄町上野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
58	長柄町味庄	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
59	茂原市上太田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
60	茂原市真名	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ② (5/5)

<千葉県>

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
61	茂原市大沢	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

<神奈川県>


No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	横須賀市須軽谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
2	三浦市初声町高円坊	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

地域②の被害状況

＜土砂崩れによる通行路寸断＞



＜土砂崩れによる通行路寸断＞



＜倒木による通行路寸断＞



＜土砂崩れによる通行路寸断＞



- 停電復旧態勢は以下の通りです。

<要員>

(9月23日9時00分時点)

要員総数	1,766名
東京電力HD及び東京電力PG	1,018名
グループ会社	52名
協力企業	423名

<電源車>

(9月23日9時00分時点)

電源車総数	23台
-------	-----

- 低圧線や引込線上の障害により、各ご家庭で停電が継続している場合がございます。調査のご依頼、お問合せは、東京電力までご連絡ください。
- 停電復旧時、通電による家電製品等の漏電や火災、事故の恐れがあるため、ブレーカーのつまみを下げ、アイロンやドライヤー等の電熱機器、ハンドミキサー等の回転機器のプラグをコンセントから抜いてください。停電復旧後はブレーカーを入れた後に機器のプラグを差し込んでください。
- 大変危険ですので、切れた電線や電線が接触している物には絶対に近づかないでください。また、切れた電線等を発見した場合は、すぐに東京電力までご連絡ください。

ご連絡先：0120-995-007または03-6375-9803

- 現在、切れた電線等に関して、お電話でのご連絡・お問い合わせを多数いただいております。つながりにくくなっている状況です。LINEチャットもご利用ください。

LINEアカウント（チャットサポート）はこちら↓

[LINEチャットが便利です！！ | LINE | 東京電力パワーグリッド株式会社](#)

<参考：最大停電軒数>

18

- ・ 台風25号による、これまでの最大停電軒数は9/22 0時時点での62,704軒となっております。

■ 最大停電軒数（9月22日0時19分時点）

エリア	停電軒数
全域	62,704軒

エリア	停電軒数
茨城県	762軒
栃木県	476軒
群馬県	0軒
埼玉県	0軒
千葉県	58,760軒
東京都	165軒
東京都（島嶼部）	（東京都に含む）
神奈川県	2,541軒
山梨県	0軒
静岡県	0軒