

令和8年台風第25号災害に伴う関係機関の取組

村楳建設工業による
長門川の応急復旧が完了



移動基地局



大成建設(日本建設業連合会)
による道路啓開作業



JR内房線

西松建設(日本建設業連合会)
による道路啓開作業



仮配管による
断水復旧作業



給水車による応急給水



停電復旧に向けた道路啓開の状況



- 9月26日から自衛隊、日本建設業連合会、千葉県建設業協会、東京電力PG、関東地方整備局で連携し、道路啓開作業を開始
- 28日から自衛隊が本格的に倒木処理を開始

東洋建設(日本建設業連合会)による道路啓開後



興和建设(県建設業協会)による道路啓開作業



中央建設(県建設業協会)による道路啓開作業



	未対応	対応中	対応済
優先的に道路啓開する区間 (29区間)	●	●	●
道路啓開する区間 (37区間)	■	■	■

停電復旧のために道路啓開を実施する区間の対応状況

県内全体：66区間

(9/24 22:30時点)

※台風26号による追加はなし

凡例


対応済： 

対応中： 


未対応： 

令和8年10月1日17時時点


第2回会議時点
(9/27 17:00時点)



第3回会議時点
(9/29 17:00時点)



第4回会議時点
(10/1 17:00時点)



【新たに停電復旧が見込まれる軒数】

君津市草牛	約200軒	東金市家之子	約270軒
長柄町針ヶ谷	約 50軒	大多喜町伊保田	約110軒
市原市国本	約280軒	市原市朝生原	約200軒
いすみ市大野	約320軒	鴨川市古畑	約240軒
長南町関原	約250軒	茂原市上太田	約460軒
市原市万田野	約 30軒	君津市大野台	約 60軒
君津市釜生	約230軒	木更津市山本七曲	約150軒
木更津市下郡	約300軒		

上記軒数の一部

令和 8 年台風第 2 5 号による通信関係被害状況

		9/23(水)	9/24(木)	9/25(金)	9/26(土)	9/27(日)	9/28(月)	・・・	10/1(木)
NTTドコモ	エリア支障	12市町	10市町	10市町	2市	1市	なし	・・・	なし
KDDI	エリア支障	9市町	9市町	7市町	2市	なし	なし		なし
ソフトバンク	エリア支障	10市町	6市町	2市	2市	1市	なし		なし
楽天モバイル	エリア支障	6市町	5市町	5市町	4市町	なし	なし		なし
NTT東日本	被害状況	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧		復旧

- ◆ 携帯電話基地局の停波により、携帯電話の通話エリアに支障（9月27日（日）時点）。
- ◆ 携帯電話各社にて移動基地局を現地派遣するなど、9月28日（月）時点で、エリア支障は解消。
なお、携帯電話基地局計**15局**が停波中であり、停波基地局の解消に向けて応急復旧作業を継続中。

時点	最大断水戸数	断水戸数
9 月 2 1 日 (月) 1 8 時	1 6 1 戸	1 6 1 戸
9 月 2 2 日 (火) 1 7 時	4, 4 6 6 戸	4, 0 9 4 戸
9 月 2 3 日 (水) 2 2 時	4, 4 6 6 戸	3, 7 0 4 戸
9 月 2 4 日 (木) 2 1 時	4, 4 6 6 戸	2, 6 7 0 戸
9 月 2 5 日 (金) 1 3 時	4, 4 6 6 戸	2, 6 3 8 戸
9 月 2 6 日 (土) 6 時	4, 4 6 6 戸	1, 9 7 7 戸
9 月 2 7 日 (日) 6 時	4, 4 6 6 戸	1, 3 2 6 戸
9 月 2 8 日 (月) 1 0 時	4, 4 6 6 戸	4 4 9 戸
9 月 2 9 日 (火) 1 5 時	4, 4 6 6 戸	4 4 5 戸
9 月 3 0 日 (水) 6 時	4, 4 6 6 戸	3 9 5 戸
1 0 月 1 日 (木) 1 4 時	4, 4 6 6 戸	3 8 1 戸
1 0 月 2 日 (金) 1 0 時	4, 4 6 6 戸	1 0 0 戸

※台風第 2 6 号による被害は確認されていない。

- 停電の長期化が見込まれる 13 市町※に対し、
①発電機 計 170 台 ②大容量蓄電池 計 15 台
を県からプッシュ型で支援
- ※市原市、袖ヶ浦市、君津市、木更津市、富津市、大多喜町、東金市、長南町、
長柄町、睦沢町、鴨川市、南房総市、鋸南町
- 要望のあった君津市に発電機 32 台を支援。
- 発電機、蓄電池、電源車について、引き続き市町村のニーズに対応していく。