

# 令和8年台風第25号災害に伴う関係機関の取組

荒締切工完了後の応急復旧作業（鋼矢板打設）



東洋建設(日本建設業連合会)による  
道路啓開作業



鴻池組(日本建設業連合会)による  
道路啓開作業



移動基地局



東洋建設(日本建設業連合会)による  
道路啓開作業



仮配管による断水復旧作業完了  
10月2日(金)17時30分 断水解消



# 停電復旧に向けた道路啓開の状況



- ・9月26日から自衛隊、日本建設業連合会、千葉県建設業協会、東京電力PG、関東地方整備局で連携し、道路啓開作業を開始
- ・28日から自衛隊が本格的に倒木処理を開始

東洋建設(日本建設業連合会)による道路啓開後



興和建设(県建設業協会)による道路啓開作業



中央建設(県建設業協会)による道路啓開作業



|                        | 未対応 | 対応中 | 対応済 |
|------------------------|-----|-----|-----|
| 優先的に道路啓開する区間<br>(29区間) | ●   | ●   | ●   |
| 道路啓開する区間<br>(37区間)     | ■   | ■   | ■   |


# 停電復旧のために道路啓開を実施する区間の対応状況の推移

県内全体：66区間  
(9/24 22:30時点)


凡例  
対応済：   
対応中：   
未対応： 

令和8年10月5日17時時点


第3回会議時点  
(9/29 17:00時点)



第4回会議時点  
(10/1 17:00時点)



第5回会議時点  
(10/5 17:00時点)



県管理道路の通行規制情報及び  
被災箇所との状況と復旧見込みは  
QRコードから確認できます。



## 【新たに停電復旧が見込まれる軒数】

|        |       |           |       |
|--------|-------|-----------|-------|
| 君津市大鷲  | 約110軒 | 富津市志駒     | 約130軒 |
| 茂原市真名  | 約130軒 | 大網白里市小西   | 約130軒 |
| 大多喜町葛藤 | 約230軒 | 市原市古屋敷    | 約110軒 |
| 鋸南町市井原 | 約410軒 | 君津市植畑     | 約220軒 |
| 市原市石川  | 約440軒 | 市原市安久谷、牛久 | 約610軒 |
| 市原市飯給  | 約150軒 | 市原市柿木台    | 約100軒 |
| 君津市大坂  | 約370軒 |           |       |

上記軒数の一部

# 令和 8 年台風第 2 5 号による通信関係被害状況

|        |       | 9/23(水) | 9/24(木) | 9/25(金) | 9/26(土) | 9/27(日) | 9/28(月) | ・・・ | 10/5(月) |
|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|
| NTTドコモ | エリア支障 | 12市町    | 10市町    | 10市町    | 2市      | 1市      | なし      | ・・・ | なし      |
| KDDI   | エリア支障 | 9市町     | 9市町     | 7市町     | 2市      | なし      | なし      |     | なし      |
| ソフトバンク | エリア支障 | 10市町    | 6市町     | 2市      | 2市      | 1市      | なし      |     | なし      |
| 楽天モバイル | エリア支障 | 6市町     | 5市町     | 5市町     | 4市町     | なし      | なし      |     | なし      |
| NTT東日本 | 被害状況  | 復旧      | 復旧      | 復旧      | 復旧      | 復旧      | 復旧      |     | 復旧      |

- ◆ 携帯電話基地局の停波により、携帯電話の通話エリアに支障（9月27日（日）時点）。
- ◆ 携帯電話各社にて移動基地局を現地派遣するなど、9月28日（月）時点で、エリア支障は解消。  
なお、携帯電話基地局計9局が停波中であり、停波基地局の解消に向けて応急復旧作業を継続中。

## 令和 8 年 台 風 第 2 5 号 に よ る 断 水 状 況

10/16修正

| 時 点                         | 最大断水戸数      | 断水戸数        |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| 9 月 2 1 日 ( 月 ) 1 8 時       | 1 6 1 戸     | 1 6 1 戸     |
| 9 月 2 2 日 ( 火 ) 1 7 時       | 4 , 4 6 6 戸 | 4 , 0 9 4 戸 |
| 9 月 2 3 日 ( 水 ) 2 2 時       | 4 , 4 6 6 戸 | 3 , 7 0 4 戸 |
| 9 月 2 4 日 ( 木 ) 2 1 時       | 4 , 4 6 6 戸 | 2 , 6 7 0 戸 |
| 9 月 2 5 日 ( 金 ) 1 3 時       | 4 , 4 6 6 戸 | 2 , 6 3 8 戸 |
| 9 月 2 6 日 ( 土 ) 6 時         | 4 , 4 6 6 戸 | 1 , 9 7 7 戸 |
| 9 月 2 7 日 ( 日 ) 6 時         | 4 , 4 6 6 戸 | 1 , 3 2 6 戸 |
| 9 月 2 8 日 ( 月 ) 1 0 時       | 4 , 4 6 6 戸 | 4 4 9 戸     |
| 9 月 2 9 日 ( 火 ) 1 5 時       | 4 , 4 6 6 戸 | 4 4 5 戸     |
| 9 月 3 0 日 ( 水 ) 6 時         | 4 , 4 6 6 戸 | 3 9 5 戸     |
| 1 0 月 1 日 ( 木 ) 1 4 時       | 4 , 4 6 6 戸 | 3 8 1 戸     |
| 1 0 月 2 日 ( 金 ) 1 0 時       | 4 , 4 6 6 戸 | 1 0 0 戸     |
| 1 0 月 2 日 ( 金 ) 1 7 時 3 0 分 | 4 , 4 6 6 戸 | 0 戸         |

- 停電の長期化が見込まれる 13 市町※に対し、  
①発電機 計 170 台 ②大容量蓄電池 計 15 台  
を県からプッシュ型で支援
- ※市原市、袖ヶ浦市、君津市、木更津市、富津市、大多喜町、東金市、長南町、  
長柄町、睦沢町、鴨川市、南房総市、鋸南町
- 要望のあった君津市に発電機 32 台を支援。
- 発電機、蓄電池、電源車について、引き続き市町村のニーズに対応していく。