

【別紙様式2】

再評価対象事業一覧表（市町村事業等）

番号	事業名	路線又は箇所名等	再評価の理由	対応方針案	事業化年度	用地着手年度	工事着手年度	長期化又は未着工の理由	今後の対応	事業主体(市町村名)	事業所管課(県)
7	市街地再開発事業	市川駅南口地区	⑥	継続	平成4年度	平成5年度	平成17年度		施設建築物は平成20年度竣工予定。公共施設の整備を進め、早期の事業完了を目指す。	市川市	都市整備課

事業所管課

- 再評価の理由：①事業採択後、5年間を経過した時点で未着工の事業  
 ②事業採択後、10年間を経過した時点で継続中の事業  
 ③事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業  
 ④事業採択時における予定事業実施期間が5年以内の事業であって、事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業  
 ⑤事業採択時における予定事業実施期間が5年超で、かつ事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業であって予備的な検討を行った結果、再評価が必要とされた事業  
 ⑥再評価実施後一定期間（5年・10年）が経過している事業（再再評価事業）