

【別紙様式 2】

再評価対象事業一覧表（市町村事業等）

番号	事業名	路線又は箇所名等	再評価の理由	対応方針案	事業化年度	用地着手年度	工事着手年度	長期化又は未着工の理由	今後の対応	事業主体(市町村名)	事業所管課(県)
11	住宅市街地総合整備事業	猫実五丁目東地区		事業継続	昭和 58 年	昭和 58 年	昭和 58 年	用地交渉の難航による	引き続き地権者と交渉し、事業の完了に努める。	浦安市	住宅課

事業所管課

再評価の理由： 事業採択後、5年間を経過した時点で未着工の事業  
 事業採択後、10年間を経過した時点で継続中の事業  
 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業  
 事業採択時における予定事業実施期間が5年以内の事業であって、事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業  
 事業採択時における予定事業実施期間が5年超で、かつ事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業であって  
 予備的な検討を行った結果、再評価が必要とされた事業  
 再評価実施後一定期間（5年・10年）が経過している事業（再再評価事業）