

## 千葉県がん対策推進計画 中間評価スケジュール(予定)

	令和2年									令和3年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会			第1回 審議会 ・評価指標項目の確認 ・評価方法の決定				第2回 審議会 ・計画の進捗状況に係る報告 ・評価指標の決定					第3回 審議会 ・中間評価
各分会 予防・早期発見 緩和ケア推進 がんとの共生推進 小児・AYA世代				各分会 ・各分野の評価指標等の確認 ・進捗状況に係る検討				各分会 ・各分野の中間評価 ・課題及び今後の取組に係る検討				
千葉県がん診療 連携協議会			各専門部会 ・各分野の評価指標等の確認 ・進捗状況に係る検討		第1回 協議会 (各専門部 会と同じ)			各専門部会 ・各分野の中間評価 ・課題及び今後の取組に 係る検討			第2回 協議会 (各専門部 会と同じ)	
千葉県がん患者 団体連絡協議会				協議 ・各分野の評価指標等の確認 ・進捗状況の検討				協議 ・各分野の中間評価 ・課題及び今後の取組に係る検討				
事務局	評価 方法案 の作成				評価 指標案 の作成						中間 評価案 の作成	