

三島ダム洪水吐技術検討会（第4回） 議事概要

1 日 時 令和3年10月5日（火）（書面開催としました。）

2 議 事 概 要

- ・ 洪水吐改修工事の施工計画について、報告を行いました。
- ・ コンクリート打設の1回ごとの打設高さを1.0mから1.5mにすることを説明し了解を得ました。
- ・ 岩盤検査の実施予定について、報告を行いました。