

第2 令和8年度の事業別・地区別実施状況

1 県内の国営等事業

(1) 国営流域水質保全機能増進事業 印旛沼二期地区

全体		R7年度まで		R8年度		R9年度以降
事業費	受益面積	事業費	進捗率	事業費	進捗率	事業費
55,000,000 千円	4,958ha	45,647,269 千円	83.0%	2,354,500 千円	87.3%	6,998,231 千円

(2) 成田用水施設改築事業(水資源機構営)

全体		R7年度まで		R8年度		R9年度以降
事業費	受益面積	事業費	進捗率	事業費	進捗率	事業費
18,100,000 千円	3,240ha	12,824,835 千円	70.9%	2,100,000 千円	82.5%	3,175,165 千円

(3) 国営総合農地防災事業 手賀沼地区

全体		R7年度まで		R8年度		R9年度以降
事業費	受益面積	事業費	進捗率	事業費	進捗率	事業費
51,154,000 千円	3,845ha	8,084,000 千円	15.8%	2,236,000 千円	20.2%	40,834,000 千円

2 県営・団体営事業

(1)かんがい排水事業

ア かんがい排水事業(一般型)

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
小糸川	君津市、富津市	H8 R11	1,607	17,735,602	用水路工 42,272m 取水工 1式 揚水機場 3カ所	13,234,169	用水路工 27,767m 取水工 1式 機場工 1カ所 揚水機場工 1式	229,909	付帯工 1式	4,271,524	用水路工 14,505m 取水工 1式 揚水機場 2カ所
安房中央	館山市、南房総市	H16 R9	970	1,619,100	取水設備 1式 放流設備 1式 管理設備 1式	1,535,689	取水設備 1式 放流設備 1式 管理設備 1式 付帯工 1式	2,000	実施設計業務 1式	81,411	付帯工 1式
両総茂原南	茂原市、白子町、 長生村	H21 R12	687	4,216,686	用水路工 8,699m	3,331,662	用水路工 6,187m 付帯工 1式	313,542	用水路工80m	571,482	用水路工 2,432m
両総多古支線	多古町、横芝光町	H26 R9	333	663,700	支線用水路工 3,748m	564,122	支線用水路工 3,734m 付帯工 1式	45,200	付帯工 1式	54,378	支線用水路工14m
埴原	印西市	H27 R10	368	1,851,800	排水路工 2,425m 排水機場 1カ所	1,263,806	排水路工 304m 測量設計 1式 国営負担金	84,200	排水路工 300m	503,794	排水路工 1,821m
両総茂原西部	茂原市	H28 R12	374	1,363,605	用水路工 3,942m 分水工 1式	77,858	測量設計 1式	38,890	用水路工 1式	1,246,857	用水路工 3,942m 分水工 1式
香取市東部	香取市	H28 R12	536	2,008,600	用水路工 5,133m 揚水機場 1カ所	1,531,373	測量設計 1式 用水路工 881.7m 揚水機場 1式 付帯工 1式	90,416	付帯工 1式	386,811	用水路工 4,250m
両総松潟支線	白子町、長生村	R7 R13	476	2,586,600	用水路工 4,770m	20,000	路線測量 1式	20,000	基本設計 1式	2,546,600	用水路工 4,770m
合計	8 地区		5,351	32,045,693		21,558,679		824,157		9,662,857	

イ 基幹水利施設ストックマネジメント事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
大布川	匝瑳市、横芝光町	H26 R9	957	1,688,000	機場工 1式 制水門工 1式 放水路工 1式	1,381,635	機場工 1式 制水門工 1式 放水路工 1式	18,000	機場工 1式	288,365	機場工 1式 放水路工 1式
野田	匝瑳市	H27 R9	129	897,300	機場工 1式 制水門工 1式 放水路工 1式	579,962	機場工 1式 放水路工 1式	194,548	機場工 1式	122,790	機場工 1式 制水門工 1式 土木構造物 1式
新堀川	匝瑳市	H28 R9	821	1,155,000	機場工 1式 制水門工 1式 土木構造物工 1式	811,376	機場工 1式	116,200	機場工 1式 土木構造物 1式	227,424	機場工 1式 制水門工 1式 土木構造物 1式
弥富川	佐倉市、八街市	H28 R9	144	839,120	排水路工 1,450m	665,652	排水路工 956.19m	32,000	排水路工 40m	141,468	排水路工 453.81m
勝浦ダム	勝浦市	H28 R10	769	1,353,925	ダム施設 1式 頭首工更新 1式 送水管路更新 3,299m	768,428	送水管路更新 3,002m 土砂吐補修工 1式	408,413	頭首工更新 1式	177,084	ダム施設 1式 ダム管理施設 1式 頭首工更新 1式 送水管更新 297m
東条	鴨川市	R3 R7	227	673,100	保全対策 1式	606,325	保全対策 1式	-	-	66,775	-
戸面原ダムⅡ期	富津市	R4 R9	735	247,000	ダム施設補修 1式 分木工補修 1式	202,571	分木工補修 1式 ダム施設 1式	2,000	ダム施設 1式	42,429	ダム施設 1式
根木名川	成田市	R4 R9	932	545,982	揚水機場工 1式 水管橋 1式 取水口 1式	304,122	揚水機場工 1式	141,000	水管橋 1式	100,860	揚水機場工 1式 水管橋 1式 取水口 1式
東葛北部Ⅱ期	野田市	R5 R12	709	1,434,500	機場工 1式	52,690	機場工	500,000	機場工 1式	881,810	機場工 1式
請方	栄町	R5 R11	272	1,392,000	揚排水機場工 1式 用排水樋管工 1式	200,848	揚排水機場工 1式	38,000	揚排水機場工 1式	1,153,152	揚排水機場工 1式 用排水樋管工 1式
東陽白浜	横芝光町	R6 R12	438	983,300	揚水機場 1式 用水路 1式	33,693	測量業務 1式	20,000	実施設計 1式	929,607	揚水機場 1式 用水路 1式
秋田川	旭市、匝瑳市	R6 R14	1,422	2,782,600	排水路工 1式 制水門工 1式	54,000	測量業務 1式	22,000	実施設計 1式	2,706,600	排水路工 1式 制水門工 1式
白里	大網白里市	R6 R9	481	508,000	電気設備工 1式	4,840	実施設計 1式	270,000	機場工 1式	233,160	電気設備工 1式
加茂川左岸	鴨川市	R6 R10	482	645,181	取水施設 1式	41,267	実施設計 1式	88,647	進入路工 1式	515,267	取水施設 1式
佐久間	鋸南町	R7 R10	198	528,900	取水施設 1式 放流施設 1式	16,547	実施設計 1式	24,000	配水槽工 1式	488,353	取水施設 1式 放流施設 1式
海上	市原市	R8 R11	172	213,000	揚水機場 1式			15,000	実施設計 1式	198,000	揚水機場 1式
合計	15 地区		8,888	15,886,908		5,723,956		1,889,808		8,273,144	

※東条地区については、R7年度完了地区ですが繰越を行い、R8年度も実施している。

ウ 地域農業水利施設ストックマネジメント事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
新発田川	旭市	R7 R8	51	178,700	排水路工 255m	145,691	排水路工 255m	28,000	家屋調査 1式	5,009	-
五駄沼2期	野田市	R7 R12	52	616,088	機場工 1式	10,890	実施設計業務 1式	-	機械設備更新 1式	605,198	機場工 1式
下ヶ傍示	大網白里市	R7 R11	43	231,100	機場工 1式	3,069	実施設計業務 1式	72,000	ポンプ設備修繕工事	156,031	機場工 1式
合計	3 地区		146	1,025,888		159,650		100,000		766,238	

エ 農業水利施設保全合理化事業(実施計画策定事業)

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
鶴舞Ⅱ期	市原市	R8	102.6	12,000	実施計画策定			12,000	実施計画策定		
一本松用水	印西市	R8	378	10,000	実施計画策定			10,000	実施計画策定		
島	多古町	R8	136	15,000	機能診断 機能保全計画策定			15,000	機能診断 機能保全計画策定		
三ノ分目	香取市	R8	307	15,000	機能診断 機能保全計画策定			15,000	機能診断 機能保全計画策定		
神崎南部	成田市	R8	109	18,000	実施計画策定			18,000	実施計画策定		
山武東部2期	山武市	R8	105	9,000	実施計画策定			9,000	実施計画策定		
はなわ揚水機場	富津市	R8	231	11,000	実施計画策定			11,000	実施計画策定		
合計	7 地区			90,000				90,000			

オ 県単用排水改良事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
小糸川	君津市、富津市	R8 R8	-	9,000	用排水改良 1式	-	-	9,000	用排水改良 1式	-	-
合計	1 地区			9,000				9,000			

カ 畑地帯総合整備事業(担い手支援型)

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
北総中央Ⅰ期	富里市	H6 R12	600	10,458,600	用水路工 11.4km 排水路工 17.6km 暗渠排水 168.3ha	4,821,874	排水路工 5.6km 暗渠排水 58.3ha 付帯工 1式	71,368	排水路付帯工N=1式 暗渠排水A=2.7ha	5,565,358	用水路工11.4km 排水路工12.4km 暗渠排水 110.0ha
北総中央Ⅱ期	富里市	H8 R9	557	15,532,100	用水路工 11.4km 排水路工 21.6km 暗渠排水 100ha 道路工 2.8km	1,342,431	用水路工 0.4km 排水路工 0.8km 暗渠排水 0.7ha 付帯工 1式	10,000	排水路付帯工N=1式	14,179,669	用水路工 11.1km 排水路工 20.8km 暗渠排水 99.3ha 道路工 2.8km
合計	2 地区		1157	25,990,700		6,164,305		81,368		19,745,027	

キ 畑地かんがい推進モデルほ場設置事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
瓜坪新田	佐倉市	R5 R9	26	103,800	加圧機場 1カ所 用水路工 2,120m	12,518	営農実態調査 1式 実施設計 1式	-	-	91,282	営農実態調査 加圧機場 1箇所 用水路工 2,120m
四区	富里市	R5 R9	65	108,000	ポンプ施設改修 1カ所 用水路工 1,160m	57,000	営農実態調査 1式 ポンプ施設改修 1カ所	-	-	51,000	営農実態調査 用水路工 1,160m
合計	2 地区			211,800		69,518		0		142,282	

(2)農地中間管理機構関連農地整備事業

ア 農地中間管理機構関連農地整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
名木木戸	勝浦市	H30 R13	25.4	1,999,100	区画整理工25.4ha 暗渠排水工24.7ha	1,012,409	区画整理工19.0ha	133,200	区画整理工2.0ha	853,491	区画整理工7.4ha 暗渠排水工24.7ha
長南東部	長南町	R元 R12	76.5	1,524,000	区画整理工76.5ha 暗渠排水工76.5ha	658,800	区画整理工33.6ha 暗渠排水工34.0ha	128,000	区画整理工10.6ha	737,200	区画整理工32.3ha 暗渠排水工42.5ha
松崎	神崎町	R2 R10	25.2	715,600	区画整理工25.2ha 暗渠排水工18.2ha	172,200	測量設計一式	26,000	附帯工一式	517,400	区画整理工25.2ha 暗渠排水工18.2ha
酒直南部	栄町、成田市	R5 R12	66.4	1,372,700	区画整理工66.4ha 暗渠排水工62.0ha	73,700	測量設計一式	30,480	区画整理工10.0ha	1,268,520	区画整理工56.4ha 暗渠排水工62.0ha
鹿島2期	佐倉市	R7 R12	33.7	942,000	区画整理工33.7ha 暗渠排水工31.5ha	-	-	10,000	測量設計一式	932,000	区画整理工33.7ha 暗渠排水工31.5ha
合計	5 地区			6,553,400		1,917,109		327,680		4,308,611	

イ 農業経営高度化支援事業(ソフト事業)

地区名	関係市町村	着工年度	受益面積 (ha)	事業区分	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
					調査・調整 事業	農業経営高度化促進 事業	調査・調整 事業	農業経営高度化促進 事業	調査・調整 事業	農業経営高度化促進 事業
名木木戸	勝浦市	H30 R16	25.4	農地中間管理機構関連農地整備事業	5,384	-	896	-	11,720	-
酒直南部	栄町、成田市	R5 R12	66.4	農地中間管理機構関連農地整備事業	500	-	400	-	7,100	-
鹿島2期	佐倉市	R7 R12	33.7	農地中間管理機構関連農地整備事業	-	-	400	-	2,600	-
合計	3 地区				5,884		1,696		21,420	

(3)経営体育成基盤整備事業

ア 経営体育成基盤整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
夷隅川1期	いすみ市	H21 R10	118.1	4,465,533	区画整理工118.1ha 暗渠排水工95.8ha 営農環境整備事業一式	3,933,698	区画整理工117.6ha 暗渠排水工82.8ha	172,000	暗渠排水工4.0ha 営農環境整備事業一式	359,835	区画整理工0.5ha 暗渠排水工9.0ha 営農環境整備事業一式
飯岡西部	旭市	H22 R8	124.9	3,554,407	区画整理工124.9ha 暗渠排水工82.8ha	3,486,005	区画整理工123.9ha 暗渠排水工80.6ha	68,000	附帯工一式	-	-
武田川下流	袖ヶ浦市、木更津市	H24 R12	106.6	2,485,971	区画整理工99.4ha 暗渠排水工99.3ha	2,127,080	区画整理工99.4ha 暗渠排水工97.6ha	27,100	附帯工一式	331,791	附帯工一式
加茂川中部	鴨川市	H24 R9	63.1	2,157,100	区画整理工63.1ha 暗渠排水工58.1ha	2,083,941	区画整理工63.0ha 暗渠排水工56.9ha	28,000	附帯工一式	45,159	附帯工一式
浮戸川上流Ⅲ期	袖ヶ浦市、木更津市	H25 R9	54.0	874,800	区画整理工54.0ha 暗渠排水工53.0ha	755,010	区画整理工53.2ha 暗渠排水工52.1ha	11,688	附帯工一式	108,102	附帯工一式
森戸	香取市	H27 R7	90.1	1,627,000	区画整理工90.1ha 暗渠排水工90.1ha	1,619,509	換地業務一式	-	-	-	-
堀之内	香取市	H30 R9	72.3	1,900,000	区画整理工71.7ha 暗渠排水工62.9ha	1,195,200	区画整理工68.0ha	204,864	附帯工一式	499,936	暗渠排水工62.9ha
桑納川	八千代市	R1 R10	33.8	1,053,500	区画整理工33.8ha 暗渠排水工29.7ha	348,998	区画整理工4.4ha	233,300	区画整理工15.1ha	471,202	区画整理工14.3ha 暗渠排水工29.7ha
大楠	勝浦市	R2 R11	41.3	1,860,800	区画整理工41.3ha 暗渠排水工41.0ha	315,136	区画整理工0.9ha	141,000	区画整理工4.6ha	1,404,664	区画整理工35.8ha 暗渠排水工41.0ha
大森	勝浦市	R2 R11	30.9	1,832,500	区画整理工30.9ha 暗渠排水工29.5ha	421,164	区画整理工5.8ha	194,400	区画整理工6.9ha	1,216,936	区画整理工18.2ha 暗渠排水工29.5ha
桑田	いすみ市	R2 R11	58.0	2,190,600	区画整理工58.0ha 暗渠排水工48.5ha	531,813	区画整理工10.3ha	217,000	区画整理工11.4ha	1,441,787	区画整理工36.3ha 暗渠排水工48.5ha
北小町	鴨川市	R2 R11	41.6	1,626,000	区画整理工41.6ha 暗渠排水工38.5ha	236,000	区画整理工4.3ha	152,100	区画整理工9.5ha	1,237,900	区画整理工27.8ha 暗渠排水工38.5ha
山辺	大網白里市	R3 R11	34.3	1,260,300	区画整理工33.2ha 暗渠排水工30.2ha	164,705	区画整理工0.5ha	41,600	区画整理工5.9ha	1,053,995	区画整理工26.8ha 暗渠排水工30.2ha
黒部川左岸第三	香取市	R4 R13	166.9	4,201,400	区画整理工166.9ha 暗渠排水工164.6ha	201,705	測量設計一式	124,000	測量設計一式	3,875,695	区画整理工166.9ha 暗渠排水工164.6ha
大島居	袖ヶ浦市	R5 R12	41.2	1,175,500	区画整理工41.2ha 暗渠排水工40.5ha	92,888	測量設計一式	34,000	区画整理工0.3ha	1,048,612	区画整理工40.9ha 暗渠排水工40.5ha
船越	多古町	R6 R11	109.3	4,684,000	区画整理工109.3ha 暗渠排水工109.3ha	87,000	測量設計一式	115,000	測量設計一式	4,482,000	区画整理工109.3ha 暗渠排水工109.3ha
八田	山武市	R6 R15	124.0	4,235,000	区画整理工124.0ha 暗渠排水工124.0ha	64,000	測量設計一式	34,000	測量設計一式	4,137,000	区画整理工124.0ha 暗渠排水工124.0ha
大坪	市原市	R7 R14	42.2	1,317,500	区画整理工42.2ha 暗渠排水工39.8ha	15,000	測量設計一式	34,000	測量設計一式	1,268,500	区画整理工42.2ha 暗渠排水工39.8ha
与倉・高野	香取市	R7 R13	40.1	1,165,200	区画整理工40.1ha 暗渠排水工40.1ha	10,000	測量設計一式	43,000	測量設計一式	1,112,200	区画整理工40.1ha 暗渠排水工40.1ha
多古	多古町	R7 R14	49.6	1,713,700	区画整理工49.6ha 暗渠排水工46.8ha	14,000	測量設計一式	38,000	測量設計一式	1,661,700	区画整理工49.6ha 暗渠排水工46.8ha
飯重	佐倉市	R8 R14	51.4	1,925,000	区画整理工51.4ha 暗渠排水工51.4ha	-	-	10,000	測量設計一式	1,915,000	区画整理工51.4ha 暗渠排水工51.4ha
吉田	匝瑳市	R8 R15	72.7	2,658,000	区画整理工72.7ha 暗渠排水工72.7ha	-	-	20,000	測量設計一式	2,638,000	区画整理工72.7ha 暗渠排水工72.7ha
合計	22 地区			49,963,811		17,702,852		1,943,052		30,310,014	

※森戸地区については、R7年度完了地区ですが繰越を行いR8年度も実施している。

イ 農業経営高度化支援事業（ソフト事業）

地区名	関係市町村	着工年度	受益面積 (ha)	事業区分	前年度まで			R8年度			R9年度以降		
					調査・調整 事業	農業経営 高度化促 進事業	耕地利用 高度化推 進事業	調査・調整 事業	農業経営 高度化促 進事業	耕地利用 高度化推 進事業	調査・調整 事業	農業経営 高度化促 進事業	耕地利用 高度化推 進事業
篠本新井	横芝光町	H21	229.8	経営体育成基盤整備事業	9,100	505,000	92,994	-	95,000	-	-	-	-
夷隅川1期	いすみ市	H21	118.1	経営体育成基盤整備事業	27,200	-	-	1,600	-	-	7,200	290,259	-
飯岡西部	旭市	H23	124.9	経営体育成基盤整備事業	9,500	68,130	-	400	52,043	-	16,100	39,775	71,088
武田川下流	袖ヶ浦市、木更津市	H24	106.6	経営体育成基盤整備事業	11,010	127,500	-	-	5,000	-	10,990	29,088	-
浮戸川上流Ⅲ期	袖ヶ浦市、木更津市	H25	54.0	経営体育成基盤整備事業	7,400	34,231	-	-	1,000	-	4,600	12,883	-
堀之内	香取市	H30	72.3	経営体育成基盤整備事業	5,000	37,200	-	500	20,000	-	2,500	180,300	-
加茂川中部	鴨川市	R元	63.4	経営体育成基盤整備事業	4,000	50,000	-	500	80,000	-	17,500	31,782	43,142
桑納川	八千代市	R元	33.8	経営体育成基盤整備事業	2,400	-	-	400	-	-	800	105,350	-
大楠	勝浦市	R2	41.3	経営体育成基盤整備事業	4,740	-	-	700	-	-	6,860	158,168	37,216
大森	勝浦市	R2	30.9	経営体育成基盤整備事業	5,340	-	-	1,000	-	-	6,260	155,762	36,650
桑田	いすみ市	R2	58.0	経営体育成基盤整備事業	3,000	-	-	500	-	-	4,500	186,201	43,812
北小町	鴨川市	R2	41.6	経営体育成基盤整備事業	600	-	-	200	-	-	11,200	203,250	-
山辺	大網白里市	R3	34.3	経営体育成基盤整備事業	2,300	-	-	500	-	-	4,300	132,300	25,200
黒部川左岸第三	香取市	R4	166.9	経営体育成基盤整備事業	1,500	-	-	500	-	-	8,000	525,175	84,028
大島居	袖ヶ浦市	R5	41.2	経営体育成基盤整備事業	2,660	-	-	1,000	-	-	4,340	146,937	23,510
船越	多古町	R6	109.3	経営体育成基盤整備事業	1,000	-	-	500	-	-	10,500	585,500	93,680
八田	山武市	R6	124.0	経営体育成基盤整備事業	600	-	-	200	-	-	9,200	529,375	84,700
大坪	市原市	R7	42.2	経営体育成基盤整備事業	400	-	-	500	-	-	14,100	138,300	-
与倉・高野	香取市	R7	40.1	経営体育成基盤整備事業	-	-	-	500	-	-	7,000	145,650	-
多古	多古町	R7	49.9	経営体育成基盤整備事業	500	-	-	700	-	-	10,800	179,938	34,274
飯重	佐倉市	R8	51.4	経営体育成基盤整備事業	-	-	-	500	-	-	7,500	241,000	39,000
吉田	匝瑳市	R8	72.7	経営体育成基盤整備事業	-	-	-	500	-	-	15,500	273,000	52,000
合計	22 地区				98,250	915,055	92,994	11,200	253,043	0	179,750	4,289,993	668,300

(4) 団体営水利施設等整備事業

R8年度 (千円)					備考
地区数	事業費	国費	県費	地元	
26	1,048,838	556,355	141,953	350,530	

(5) 農地耕作条件改善事業

R8年度 (千円)					備考
地区数	事業費	国費	県費	地元	
8	292,172	146,086	37,336	108,750	

(6) 畑作等促進整備事業

R8年度 (千円)					備考
地区数	事業費	国費	県費	地元	
1	120,000	75,000	18,000	27,000	

(7)農道整備事業

ア 広域営農団地農道整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
安房	館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町	H7 R25	7,844	13,659,246	道路工7,295m	12,040,501	道路工5,874m	40,000	実施設計 1式	1,578,745	道路工1,421m
小計	1 地区			13,659,246		12,040,501		40,000		1,578,745	

イ 農道整備事業(保全対策型)

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
小櫃川	君津市、袖ヶ浦市	H30 R10	5,202	2,430,800	舗装改修工 12.2km 橋梁耐震補強工 3箇所	1,456,847	測量設計1式 舗装改修工 8.8km 橋梁耐震補強工1式	140,700	舗装改修工0.5km 橋梁耐震補強工 1式	833,253	舗装改修工2.5km 橋梁耐震補強工 2箇所
東金	東金市	R6 R10	103	72,000	橋梁補修 1式	10,241	橋梁補修 1式	16,000	橋梁補修 1式	45,759	橋梁補修 1式
野田1期	野田市	R7 R8	113	85,670	舗装改修工 2,385m	41,150	道路補修工 787m	44,520	道路補修工 1,598m	-	
大多喜	大多喜町	R8 R8	462	10,000	トンネル点検 3箇所	-	-	10,000	トンネル点検 3箇所	-	- 新規
広瀬川橋	館山市	R8 R10	377	47,000	橋梁補修 1式	-	-	7,000	実施設計業務 1式	40,000	橋梁補修 1式 新規
小計	5 地区			2,645,470		1,508,238		218,220		919,012	

(8) 農業集落排水事業

ア 農業集落排水事業(施設整備)

地区名	関係市町村	工期	計画処理人口(人)	総事業費(千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費(千円)	事業量	事業費(千円)	事業量	事業費(千円)	事業量
原	一宮町	R3 R8	2,000	1,202,632	処理場1箇所	954,468	処理場1箇所	228,282	処理場1箇所	19,882	処理場1箇所
白井・山川	香取市	R4 R9	470	467,820	処理場1箇所	17,820	実施設計1式	155,000	処理場1箇所	295,000	処理場1箇所
上谷、 嶺南・正気西部	東金市	R5 R8	3,100	486,046	公共下水道接続	328,763	公共下水道接続	18,600	公共下水道接続	138,683	公共下水道接続
松之郷	東金市	R7 R8	1,830	126,440	公共下水道接続	8,470	実施設計1式	56,816	公共下水道接続	61,154	公共下水道接続
中田・古泉	千葉市	R8 R11	1,020	495,000	公共下水道接続	-	-	25,000	実施設計1式	470,000	公共下水道接続
小計	5 地区			2,777,938		1,309,521		483,698		984,719	

イ 農業集落排水事業(調査・計画策定)

地区名	関係市町村	工期	計画処理人口(人)	総事業費(千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費(千円)	事業量	事業費(千円)	事業量	事業費(千円)	事業量
小計	0 地区			0				0			

(9) 中山間地域総合整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積(ha)	総事業費(千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費(千円)	事業量	事業費(千円)	事業量	事業費(千円)	事業量
御宿	御宿町	H21 R8	33.4	1,593,094	ほ場整備38.2ha	1,565,194	区画整理工 一式	27,900	区画整理付帯工 一式	-	-
合計	1 地区			1,593,094		1,565,194		27,900		0	

(10) 農地環境整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積(ha)	総事業費(千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費(千円)	事業量	事業費(千円)	事業量	事業費(千円)	事業量
大貫	南房総市	H24 R9	9.7	476,751	ほ場整備 9.7ha 暗渠排水 11.3ha	445,788	区画整理工 一式	18,400	家屋事後調査 一式	12,563	家屋補償 一式
合計	1 地区			476,751		445,788		18,400		12,563	

(11)ため池整備事業

ア 県営ため池整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
奥山	南房総市	R2 R8	38.9	179,720	ため池整備 1か所	130,517	堤体工 一式 取水工 一式 護岸工 一式	10,000	護岸工 一式	39,203	護岸工 一式
桑山	市原市	R3 R8	13.5	129,000	ため池整備 1か所	115,017	堤体築堤工 一式	8,000	附帯工 一式	5,983	-
白谷	大多喜町	R6 R9	2.1	198,000	ため池整備 1か所	117,300	実施計画策定 一式 実施設計 一式 洪水吐工・取水工一	5,000	堤体工 一式	75,700	ため池改修一式
合計	3 地区			506,720		362,834		23,000		120,886	

イ 防災重点農業用ため池緊急整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
前堰	いすみ市	R4 R8	11.4	253,100	ため池整備 1か所	224,571	堤体工 一式 護岸工 一式 ドレーン工 一式	20,000	ドレーン工 一式	8,529	-
越畑台下	いすみ市	R5 R9	30.8	265,500	ため池整備 1か所	148,600	堤体工 一式 洪水吐工・取水口 一式	75,000	堤体工 一式 洪水吐工・取水口 一式	41,900	ドレーン工 一式
潤井戸	市原市	R6 R9	5.6	222,700	ため池整備 1か所	18,271	実施設計 一式 用地測量業務 一式 用地買収 一式	131,000	堤体工等 一式	73,429	附帯工 一式
丹生堰	南房総市	R6 R10	42.0	258,300	ため池整備 1か所	21,296	測量設計 一式	20,000	測量設計 一式 取水工 一式	217,004	堤体工等 一式
下水吉	茂原市	R6 R9	15.0	228,200	ため池整備 1か所	17,886	土質調査 一式 実施設計 一式 用地測量 一式	169,200	洪水吐工 一式	41,114	ドレーン工 一式
寺沢堰	君津市	R7 R11	11.2	294,100	ため池整備 1か所	22,000	用地測量 一式 土質調査 一式 実施設計 一式	5,000	実施設計 一式	267,100	堤体工等 一式
千葉県5期	市原市外	R6 R7	200.2	54,992	豪雨耐性評価(ため池4箇所) 地質耐性評価(ため池2箇所) 実施計画策定(ため池1箇所)	54,992	豪雨耐性評価(ため池4箇所) 地質耐性評価(ため池2箇所) 実施計画策定(ため池1箇所)	-	-	-	-
千葉県6期	勝浦市外	R7 R8	1016.8	117,500	豪雨耐性評価(ため池15箇所) 地質耐性評価(ため池12箇所) 実施計画策定(ため池1箇所)	-	-	117,500	豪雨耐性評価(ため池15箇所) 地質耐性評価(ため池12箇所) 実施計画策定(ため池1箇所)	-	-
合計	8 地区			1,694,392		507,616		537,700		649,076	

※千葉県期5地区については、R7年度完了地区であるが継続しR8年度も実施している。

ウ ため池等緊急整備事業(県単)

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
猿田	大多喜町	R8		19,500	洪水吐工 一式	-	—	19,500	洪水吐工 一式	-	-
千葉県(防災重点農業用ため池)		R8		19,500	堤体補修工 一式	-	—	19,500	洪水吐工 一式 堤体補修工 一式 調査・測量・設計	-	—
合計	1 地区			39,000		-		39,000		-	

エ 震災対策農業水利施設整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
茂原市	茂原市	R8		634	ため池管理強化事業	-	-	634	—	-	—
合計	1 地区			634		-		634		-	

(12)農業用河川工作物応急対策事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
仲江間	香取市	R8 R10	399.7	10,000	ゲート工一式	-	-	10,000	実施設計一式	-	—
合計	1 地区			10,000		-		10,000		-	

(13) 湛水防除事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
一松	長生村、白子町	H22 R9	420.7	2,169,217	附帯工一式 排水路2,193m 遊水地掘削1,200m	2,075,179	排水路2,139.1m 遊水地掘削252m	12,940	附帯工 一式	81,098	排水路53.9m 遊水地掘削948m 附帯工 一式
白鷺北	白子町	H23 R11	101.5	2,230,466	排水機場1箇所 導水路172m 排水路571m	1,764,317	排水機場 一式 導水路172m 排水路151m	5,000	附帯工事 一式 測量設計 一式	461,149	排水路420m 附帯工事 一式
蓬沼Ⅱ期 (2工区)	山武市、横芝光町	H24 R10	519.2	4,008,000	排水路工3,865.8m	3,105,748	排水路工3089.5m	242,301	排水路工270m	659,951	排水路工506.3m
印旛沼Ⅲ期	成田市、栄町	H27 R13	94.4	3,389,995	導水路工3,030m 水門工 2か所 越流堤工 1か所	1,231,884	導水路工2,357m	132,200	導水路工143m	2,025,911	導水路工530m 水門工 2か所 越流堤 1か所
一松Ⅱ期	長生村、白子町	R6 R16	420.7	2,271,263	機場工1箇所 排水路工5,075m	37,850	基本設計一式	9,000	測量設計 一式	2,224,413	機場工 1箇所 排水路工5,075m
合計	5 地区			14,068,941		8,214,978		401,441		5,452,522	

(14) 地盤沈下対策事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
南白亀	白子町	H28 R12	151.2	2,120,079	機場工 一式 機械工 一式 排水路800m	1,387,803	機場工 一式 排水路10.7m	19,400	測量設計一式	712,876	排水路工789.3m 測量設計一式
合計	1 地区			2,120,079		1,387,803		19,400		712,876	

(15) 地すべり対策事業

ア 県営地すべり対策事業(地すべり防止工事)

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
加茂川	鴨川市	R元 R9	194.4	696,941	抑制工3253m 抑止工597m	342,628	抑制工2789.2m 抑止工123.0m	5,000	測量設計一式	349,313	抑制工463.8m 抑止工474.0m
曾呂川	鴨川市	R4 R9	244.9	457,446	抑制工430m 抑止工1296m	111,600	抑制工79m 抑止工106.0m	40,000	抑制工200.0m	305,846	抑制工151.0m 抑止工1235.8m
合計	2 地区			1,154,387		454,228		45,000		655,159	

イ 地すべり対策事業(県単)

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
鉾南町	鉾南町	R8		110,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—	110,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—
南房総市	南房総市	R8		30,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—	30,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—
鴨川市	鴨川市	R8		70,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—	70,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—
富津市	富津市	R8		49,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—	49,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—
千葉県	千葉県	R8		93,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—	93,000	地すべり防止工 地すべり調査	-	—
合計	5 地区			352,000		-	—	352,000		-	

ウ 災害関連緊急地すべり対策

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
千葉県		R8		6,000	地すべり対策工	-	—	6,000	地すべり対策工	-	—
合計	1 地区			6,000		-		6,000		-	

(16) 特定農業用管水路等特別対策事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
香北第3	香取市	H27 R9	929.0	2,907,329	用水路工21,005m	2,641,219	用水路工19,817m	89,000	用水路工1,485m	177,110	用水路工1,188m
共和2期	旭市	R7 R12	158.8	548,200	用水路工1,500m	20,000	路線測量 一式 土質調査 一式	25,000	路線測量 一式 土質調査 一式	503,200	用水路工1,500m
香北第1支区	香取市	R8	557.0	25,000	(ソフト) 実施計画策定一式	-		25,000	実施計画策定一式	-	
合計	3 地区			3,455,529		2,661,219		114,000		680,310	

(17) 防災施設ストックマネジメント事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
利根Ⅱ期	柏市、我孫子市	H30 R9	966.1	2,832,800	排水路工7,512m 附帯工 一式	1,571,704	排水路工3,359m	274,155	排水路工700m	986,941	排水路工4,087m 附帯工 一式
松崎第二	成田市、神崎町	R4 R12	454.0	1,467,800	機場工 一式	248,574	測量設計 一式	167,000	機場工 一式	1,052,226	機場工 一式
堀川2期	大網白里市	R4 R7	463.3	313,100	機場工 一式	270,622	測量設計 一式 機場工 一式	-	-	-	-
出洲	野田市	R4 R11	458.8	1,181,600	機械整備工 一式 除塵設備工 一式	51,124	測量設計 一式	88,000	機場工 一式	1,042,476	機場工 一式
畔戸	木更津市	R6 R7	72.0	46,102	測量設計 一式	43,472	測量設計 一式	-	-	-	—
竜台川	成田市、栄町	R7 R13	98.0	780,400	機場工 一式 測量設計 一式	14,520	測量設計 一式	5,000	測量設計 一式	760,880	機場工 一式
合計	6 地区			6,621,802		2,200,016		534,155		3,842,523	

(18)用排水施設整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
清水	茂原市	R2 R12	73.0	1,003,775	機場工 一式 機械工 一式	107,523	測量設計 一式	15,000	測量設計 一式 仮設工 一式	881,252	機場工 一式 機械工 一式
新滑川	成田市	R5 R13	58.8	841,220	機場工 一式	149,096	測量設計 一式	260,000	機場工(建屋) 一式	432,124	機場工 一式
大倉	香取市	R8	169.3	5,000	(ソフト) 実施計画策定一式	-		5,000	実施計画策定一式	-	
合計	3 地区			1,849,995		256,619		280,000		1,313,376	

(19)県単農地防災施設整備事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
白鷺北	白子町	R8	101.5	2,000	現場管理業務	-	—	2,000	現場管理業務	-	—
南白亀	白子町	R8	151.2	2,000	現場管理業務	-	—	2,000	現場管理業務	-	—
合計	2 地区			4,000		-		4,000		-	

(20)災害復旧事業

地区名	関係市町村	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (千円)	事業内容	前年度まで		R8年度		R9年度以降	
						事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量	事業費 (千円)	事業量
団体営農業用施設等災害復旧事業(5年災)	千葉市、銚子市、茂原市、柏市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、印西市、白井市、南房総市、いすみ市、大網白里市、睦沢町、長生村、長柄町、長南町、大多喜町	R5 R9		658,160	農地 81地区 農業用施設 110地区	578,788	農地 81地区 農業用施設 109地区	79,372	農地 1地区 農業用施設 1地区	-	-
団体営農業用施設等災害復旧事業(7年災)	君津市、富津市	R7 R9		3,806	農地 3地区 農業用施設 1地区	-	-	3,762	農地 3地区 農業用施設 1地区	-	-
団体営農業用施設等災害復旧事業(8年災)		R8		-	-	-	-	156,866	-	-	-
県営農業用施設等災害復旧事業(8年災)		R8		-	-	-	-	50,000	-	-	-
県単農業用施設等災害復旧事業(8年災)		R8		-	-	-	-	30,000	-	-	-
合計				661,966		578,788		320,000		0	

(21) 土地改良基礎調査事業

事業名	地区数	金額(千円)	国県	調査内容
国庫土地改良基礎調査事業		0	国費	土地改良長期計画のための賦存量調査、計画基準樹立のための調査等の一部を国から委託を受けて県が実施する。
県単土地改良基礎調査事業	18	95,000	県費	県営土地改良事業計画を樹立するための調査計画費等
県単土地改良基礎調査事業	7	20,000	県費	経営体育成促進換地等調整事業を実施する地区を対象にほ場整備事業の円滑な事業実施を行うため、必要となる権利者調査を行う。
計	25	115,000		

(22) 県単営農改善対策基礎調査事業

調査項目	地区数	金額(千円)	国県	調査内容
効果測定調査	2	210	県費	県営のほ場整備の効果測定するための実態調査を行う。
地域畑地かんがい営農改善調査	2	1,090	〃	畑地かんがい営農組織及び水利用実態を把握し、営農推進上の問題を整理し、改善方策を策定する。
農業用水水質汚濁調査	1	710	〃	県内主要農業用水の水質を調査し、水質汚濁対策に必要な基礎資料とする。
事業事後評価調査	13	700	〃	県営事業完了地区を対象に、営農状況の把握やアンケートを実施し、事後評価のための資料を作成する。
計	18	2,710		

(23) 多面的機能支払交付金

種別	R7年度		R8年度		備考
	交付対象面積(ha)	事業費(千円)	交付対象面積(ha)	事業費(千円)	
農地維持支払交付金	34,373	735,814	34,805	744,637	
資源向上支払交付金 (地域資源の質的向上を図る共同活動)	26,101	313,032	26,635	319,608	
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動)	17,022	390,164	17,541	317,043	
多面的機能支払推進交付金		27,833		27,482	
計		1,466,843		1,408,770	

(24) 中山間地域等直接支払交付金

種別	R7年度		R8年度		備考
	交付対象面積(ha)	事業費(千円)	交付対象面積(ha)	事業費(千円)	
中山間地域等直接支払交付金	861	90,200	868	96,498	
計		90,200		96,498	

(25) 土地改良施設管理事業

種 別	R7年度 (千円)				R8年度 (千円)				備 考
	事業費	国費	県費	地元	事業費	国費	県費	地元	
両総用水管理費	325,443		294,654	30,789	351,533		319,048	32,485	栗山川凌 渾含む
手賀沼管理費	44,800		22,400	22,400	45,600		22,800	22,800	
大利根管理費	155,600		76,632	78,968	150,174		74,086	76,088	一之分目 含む
印旛沼管理費	55,167		17,706	37,461	25,000		12,756	12,244	
北総中央管理費	10,128		5,064	5,064	3,676		1,838	1,838	
小糸川、三島ダム管理費	52,754		38,350	14,404	45,658		30,275	15,383	
北総東部用水管理費	118,008		118,008		111,378		111,378		
成田用水管理費	82,693		82,693		82,276		82,276		
東総用水管理費	36,147		36,147		38,797		38,797		
根本名川管理費	51,686		13,497	38,189	54,970		15,106	39,864	
地すべり防止施設管理費	13,392		13,392		14,040		14,040		
水資源機構施設管理費負担金	504,532		504,532		503,992		503,992		
土地改良施設維持管理費補助	8,000		8,000		8,000		8,000		
土地改良財産処分促進	50,450		50,450		66,642		66,642		
PCB廃棄物処理促進対策	1,000	1,000			1,000	1,000			
計	1,509,800	1,000	1,281,525	227,275	1,502,736	1,000	1,301,034	200,702	

(26) 基幹水利施設管理事業

工事雑費、事務費は含まない。市町村負担は地元に計上

R7年度 (千円)					R8年度 (千円)					備 考
地 区 名	事業費	国費	県費	地元	地 区 名	事業費	国費	県費	地元	
手賀沼	17,663	5,298	6,183	6,182	手賀沼	20,798	6,239	7,280	7,279	
両総	1,272,976	465,672	413,577	393,727	両総	1,267,133	451,354	414,847	400,932	
大利根	247,199	74,158	86,520	86,521	大利根	298,203	103,459	100,172	94,572	
印旛沼	181,678	54,501	63,590	63,587	印旛沼	206,423	61,924	72,251	72,248	
北総中央	50,488	16,706	18,569	15,213	北総中央	64,031	19,209	22,411	22,411	
5地区	1,770,004	616,335	588,439	565,230	5地区	1,856,588	642,185	616,961	597,442	

(27) 土地改良施設維持管理適正化事業

施設数は通常分のみ、事業費は通常分＋緊急枠＋茨城県分担当で計上

R7年度（千円）					R8年度（千円）					備考
施設数	事業費	国費	県費	地元	施設数	事業費	国費	県費	地元	
76	1,023,300	319,720	300,900	402,680	65	1,021,950	330,940	294,490	396,520	県予算は県費分のみ計上

(28) 国営造成施設県管理事業

市町村負担は地元で計上

R7年度（千円）					R8年度（千円）					備考
地区名	事業費	国費	県費	地元	地区名	事業費	国費	県費	地元	
大利根	48,674	19,469	14,604	14,601	大利根	49,602	19,840	14,882	14,880	

(29) 国営造成施設管理体制整備促進事業

市町村負担は地元で計上

R7年度（千円）					R8年度（千円）					備考
地区名	事業費	国費	県費	地元	地区名	事業費	国費	県費	地元	
印旛沼	27,900	13,950	0	13,950	印旛沼	27,900	13,950	0	13,950	
両総	15,358	7,679	0	7,679	両総	28,126	8,612	0	19,514	
					成田	44,012	22,006	0	22,006	新規
					北総東部	42,012	21,006	0	21,006	新規
7施設	350	175	175	0	7施設	350	175	175	0	
2地区7施設	43,608	21,804	175	21,629	4地区7施設	142,400	65,749	175	76,476	

(30) 土地改良施設突発事故復旧・防止事業

R7年度（千円）					R8年度（千円）					備考
地区名	事業費	国費	県費	地元	地区名	事業費	国費	県費	地元	
千葉県	10,000	5,000	3,200	1,800	千葉県	24,000	12,000	7,680	4,320	

(31) 農業水利施設物価高騰対策支援事業

R7年度（千円）					R8年度（千円）					備考
施設数	事業費	国費	県費	地元	施設数	事業費	国費	県費	地元	
-	0	0	-	-	-	106,000	106,000	-	-	

(32) 農業水利施設省エネルギー化推進対策支援事業

R7年度（千円）					R8年度（千円）					備考
施設数	事業費	国費	県費	地元	施設数	事業費	国費	県費	地元	
-	0	0	-	-	-	21,106	18,506	2,600	0	

(33) 土地改良換地関係費

地 区 名	R7年度 (千円)				R8年度 (千円)			
	換地区	事業費	国費	県費	換地区	事業費	国費	県費
県営換地清算金	0	0		0	3	253,000		253,000
県営換地計画更正事業	1	1,320		1,320	1	3,400		3,400
計		1,320		1,320		256,400		256,400

(34) 経営体育成促進換地等調整事業

調 査 項 目	R7年度		R8年度	
	地区数	事業費(千円)	地区数	事業費(千円)
経営体育成促進換地等調整事業	2地区	14,933	3地区	45,000

(35) 実施計画策定事業

調 査 項 目	R7年度		R8年度	
	地区数	事業費(千円)	地区数	事業費(千円)
実施計画策定事業	3地区	44,825	1地区	10,000

(36) 農村環境計画策定事業

調 査 項 目	R7年度		R8年度	
	地区数	事業費(千円)	地区数	事業費(千円)
農村環境計画策定事業	-	-	1地区	3,000

(37) 土地改良区機能強化支援事業

R7年度 (千円)					R8年度 (千円)					備考
地 区 名	事業費	国費	県費	地元	地 区 名	事業費	国費	県費	地元	
千葉県	25,226	12,613	12,613	0	千葉県	53,676	42,438	11,238	0	

中山間ふるさと・水と土保全対策

【事業目的】

中山間地域において、農地や土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るため、地域住民活動を推進する人材の育成、土地改良施設や農地の利活用及び保全整備等の促進に対する支援を行う。

【事業内容】

県に中山間地域農村活性化基金（ふるさと・水と土基金）を造成し、その運用益等で中山間地域の土地改良施設（ため池、農業用排水路等）の利活用に関する調査研究事業、地域リーダー育成のための研修事業、地域リーダーを中心にした地域住民活動に対する助成等を行う推進事業を行う事業である。

中山間ふるさと・水と土保全対策の仕組み

中山間ふるさと・水と土保全対策事業

事業主体：千葉県

事業内容等

◆基金の造成及び管理

造成期間 平成5年度～9年度
 国庫補助金 2億2千万円
 県費 4億4千万円
 合計 6億6千万円
 令和7年度末基金残高
 528,225千円

◆保全対策事業

(1) 調査研究事業

土地改良施設及び農地の機能強化
 保全に関する調査・研究 等

(2) 研修事業

地域住民活動の活性化に関する指導
 助言等を行う人材の育成（ふるさと保
 全指導員）

(3) 推進事業

ふるさと保全指導員が行う地域住民
 活動の活性化等に関する推進指導
 地域住民の意識の向上及び保全対策
 事業の必要性の啓発・普及 等

地方公共団体単独事業（市町村基金）

事業主体：市町村

事業内容等

◆基金の造成及び管理

造成期間 平成5年度～22年度
 基金設置状況（令和7年度末現在）
 10市町が設置（勝浦市、いすみ市、
 大多喜町、御宿町、館山市、鴨川市、
 南房総市、鋸南町、君津市、富津市）
 平均残高 9,814千円

◆各種活動

- (1) 集落共同活動促進のための計画づくり
- (2) 集落共同活動に関する合意形成
- (3) 土地改良施設の軽微な改修や緑化等を住民参加のもとに促進
- (4) 地域リーダー（ふるさと保全指導員）の育成

指導
連携